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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo primordial proporcionar una 
herramienta gerencial que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, financieros, proyectos a ejecutarse y de los servicios en sí 
que proporciona a la ciudadanía en general, proyectando una imagen 
positiva hacia la comunidad. Para el cumplimiento de lo citado el trabajo se 
encuentra estructurado en cuatro capítulos; el primer capítulo se refiere al 
diagnóstico situacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra , para lo cual se analizaron variables como: Estructura 
Organizacional, Estructura Física, Procesos, Legislación Interna, apoyo de la 
máxima autoridad, con sus respectivos indicadores, lo que se deriva en la 
construcción de una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. En el segundo capítulo   se analizan las bases teóricas científicas 
que sirven de sustento para la propuesta planteada, dando énfasis a las 
definiciones de calidad, principios de gestión de calidad, un análisis del 
estándar AS/NZS 9360 y de la norma ISO 31.000:2009, apreciaciones sobre 
la gestión de riesgos.  El capítulo tres corresponde a la propuesta la cual se 
ha dividido en siete fases; fase uno que se refiere al establecimiento del 
contexto, es decir el establecimiento de la estructura suficiente con la que 
debe contar el presente proyecto para su implementación , en la fase dos se 
identificará los riesgos y oportunidades que la institución posee, la fase tres 
revisará el análisis de riesgos, realizando aspectos técnicos de sus fuentes y 
tipolgía, plasmándolos en una matriz, en la fase cuatro se encargará de la 
evaluación de riesgos, donde se asignará valoraciones a cada uno de los 
riesgos potenciales, la fase cinco se tratará de forma específica los riesgos 
que puedan afectar los objetivos de la institución, en la fase seis se realizará 
un monitoreo de las estrategias a aplicar para garantizar la efectividad de sus 
planes y la fase seis  se refiere a la comunicación de los riesgos a los 
interesados internos y externos a través de un plan estratégico que permita 
tener presente a sus usuarios las debilidades y potencialidades de la 
institución. En el cuarto capítulo se analizan los principales impactos que 
puede arrojar el proyecto en la ejecución del mismo principalmente lo 
referente a los aspectos económico, social, educativo y ético, 
aficionadamente se plantean las respectivas conclusiones y 
recomendaciones tendientes a mejorar la situación actual y dar cumplimiento 
al objetivo del presente trabajo.   
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2 EXECUTIVE SUMMARY 
 
The present work aims primarily to provide a management tool that will 
guarantee the achievement of corporate goals, financial, projects and 
services run itself that provides the general public, projecting a positive image 
to the community. To comply to the above work is structured in four chapters, 
the first chapter deals with the situational analysis of the Autonomous 
Decentralized San Miguel de Ibarra, for which variables were analyzed as: 
Organizational Structure, Physical Structure, Process, Legislation Internal 
support of the highest authority, with indicators, which is derived in the 
construction of an array of strengths, weaknesses, opportunities and threats. 
In the second chapter discusses the theoretical bases that serve as scientific 
basis for the proposal, giving emphasis to the definitions of quality, quality 
management principles, an analysis of the standard AS / NZS 9360 and ISO 
31.000:2009, assessments of risk management. Chapter three corresponds 
to the proposal which has been divided into seven phases, phase one 
involves the establishment of context, is establishing sufficient structure which 
should have this project for implementation in phase two will identify the risks 
and opportunities that the institution has, phase three will review the risk 
analysis, performing technical aspects of their sources and typology, 
translating them into a matrix, phase four will be responsible for risk 
assessment, which will be assigned ratings to each of the potential risks, 
phase five will be discussed specifically the risks that may affect the goals of 
the institution, phase six will be a monitoring strategies implemented to 
ensure the effectiveness of their plans and phase six terms of risk 
communication to internal and external stakeholders through a strategic plan 
to be presented to their users and potential weaknesses of the institution. In 
the fourth chapter examines the main impacts of the project can shed its 
execution mainly regarding the economic, social, educational and ethical, 
untecnichal arise respective conclusions and recommendations to improve 
the current situation and to comply the aim of this study. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo de tesis denominado “Modelo de Gestión de Riesgos 
aplicando el estándar AS/NZS 4360  y la Norma ISO 31.000:2009 para la 
Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura, el cual está conformado por cuatro 
capítulos que se detallan a continuación. 
 
Primer Capítulo: Se refiere al diagnóstico situacional que se lo realiza a 
través de la investigación de campo sobre la base de la aplicación e las 
encuestas, entrevistas y observación directa; con lo que se puede establecer 
el problema diagnóstico que evidencia las fuentes alternativas de recursos 
con que se puede cubrir las necesidades de la población. 
 
Segundo Capítulo: Marco teórico, donde se determinan las bases teórico – 
científicas de los temas que directa e indirectamente se relacionan con el 
proyecto, mediante una investigación documentada que permita estructurar 
una sólida base del presente trabajo. 
 
Tercer Capítulo: la Propuesta, se encuentra enmarcada el estudio técnico en 
si, estructura organizacional, reglamento general interno para la gestión de 
los riesgos institucionales, responsables de la administración de riesgos y 
sus responsabilidades para la gestión de riesgos, las siete etapas del 
proceso de gestión de riesgos: establecimiento del contexto, identificación de 
riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de los 
riesgos, monitoreo y comunicación. Se toman en cuenta también los distintos 
tipos de riesgos existentes en la institución, que podrán ser calculados y 
clasificados e acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto que podrían 
ocasionar si pudieran ocurrir. 
 
x 
 
Cuarto Capítulo: Impactos del proyecto, donde se establecen los aspectos 
más relevantes, ya sean positivos o negativos, realizados mediante el 
análisis de impactos derivados del estudio, siendo estos económico, social, 
educativo y cultural. 
 
Finalmente se determinan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
investigación realizado y plasmado en este proyecto.               
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11 INTRODUCCIÓN 
 
Establecer planes de desarrollo y/o procesos administrativos de calidad, 
basados en el sistema de administración de riesgos, ya que se desarrolla un 
sistema estructurado y basado en principios de administración moderna, esto 
lleva a reducir los costos operativos, a generar un nuevo y competitivo 
ambiente de trabajo y a poner en práctica dos paradigmas: identificar 
debilidades para dar la base suficiente para la mejora continua de los 
procesos y el desarrollar la permanente satisfacción tanto de empleados y 
ejecutivos de la Municipalidad y como beneficiarios directos a la ciudadanía 
en general quienes podrán valorar los resultados de la aplicación de este 
sistema. Cabe mencionar que la aplicación del estándar de medición de 
riesgos AS/NSZ 4360 y la norma de gestión de riesgos ISO 31.00:2009, que 
serán utilizados en el presente proyecto, se encuentra en proceso de 
aplicación en algunas empresas públicas y privadas de Latinoamérica, por 
sus grandes resultados obtenidos en Australia y algunos países de Europa. 
         
El presente trabajo busca encontrar soluciones a la problemática existente en  
el desarrollo en sí de las actividades que ejecuta la municipalidad, 
específicamente en el nivel ejecutivo por la falta de herramientas que le 
permita identificar debilidades operacionales en las secciones administrativa 
y financiera, asegurando una adecuada estructura e integración de las 
operaciones, mejorar la comunicación, definir claramente las 
responsabilidades dentro de estas dependencias y mejorar continuamente la 
calidad del  servicio. Adicionalmente el proyecto en mención será el punto de 
partida para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las 
áreas y procesos de la Municipalidad con lo cuál la institución se fortalecerá 
internamente y será reconocida a nivel nacional e internacional.  
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12 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de gestión de riesgos aplicando el estándar AS/NSZ 4360 
y la norma ISO 31.00:2009 para la gestión administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS      
 
• Realizar un diagnóstico situacional que permita determinar la matriz 
FODA del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de 
Ibarra.     
 
• Establecer la fundamentación teórica y analítica que sirva de base 
para la operación técnica y desarrollo del proyecto en todas sus fases, 
a través de una investigación científica. 
 
• Proponer la estructura orgánica del proyecto para lograr una eficiencia 
administrativa y financiera del proyecto.  
 
• Determinar el estudio técnico científico del proyecto tanto en la 
administración integral del riesgo como en la aplicación de los 
estándares de calidad. 
 
• Establecer técnicamente los principales impactos que genere el 
proyecto desde el punto de vista administrativo, económico, legal, 
social y académico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El entorno y la economía globalizada, demanda de actualizaciones 
permanentes, lo que lleva a plantearse una nueva forma de gestionar las 
instituciones públicas, completamente distinta a la que históricamente se 
realizaba, pues aquí se reconoce la importancia y necesidad de que el 
personal que integra una institución invierta todo su talento en beneficio de la 
misma, teniendo un alto nivel de participación y a su vez la alta dirección 
corresponder hacia ese esfuerzo. 
 
La importancia de tener presente las potencialidades, debilidades, amenazas 
y oportunidades de una forma sistemática, permite gestionar una sensata 
administración integral de riesgos que canalice el tratamiento de los procesos 
de impacto y mejora continua a través de nuevos conceptos que permitan 
alcanzar estándares de calidad y satisfacción en la ciudadanía.  
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CAPITULO I 
 
1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
1.1 ANTECEDENTES. 
 
Capítulo 1 La ciudad de Ibarra se funda el 28 de Septiembre de 1606, 
creándose la casona presidencial que administra el desarrollo territorial y 
propicia la buena vecindad, donde se realiza varios nombramientos para su 
organización: Presidentes ordinarios: Capitán Rodrigo de Miño y Juan de 
León Avendaño. 
 
A partir de 1899 se empieza a nominar a los presidentes del Concejo 
Municipal de Ibarra, como la máxima autoridad, hasta 1947, siendo el 
primero Luis Villamar, y el último, Abelardo Páez Torres. En 1948 se da inicio 
a la elección de los Alcaldes del Municipio de Ibarra, siendo el primero el Dr. 
Luis Abraham Cabezas Borja, y el último y actual, el Ingeniero Jorge 
Martínez. 
 
El cantón Ibarra, siendo exigido por el desarrollo social y económico ha ido 
transformando la ciudad con obras de infraestructura y de carácter ciudadano 
para beneficio de la comunidad y de todos sus habitantes. En la actualidad, 
de  acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, un  cantón  se define como “La sociedad política 
autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya 
finalidad es el bien local y, dentro de este, en forma primordial la atención de 
las necesidades de la ciudad y de las parroquias rurales de la respectiva 
jurisdicción.” 
 
Por determinación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización y por responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Miguel de Ibarra, su misión es la de satisfacer las 
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necesidades de la colectividad, especialmente en lo referente al bienestar 
urbano-rural, procurando un equilibrio armónico material y social de la 
comunidad, igualmente fomentar el desarrollo físico del cantón tanto en sus 
áreas urbanas como rurales; acrecentando el espíritu de identidad nacional, 
el civismo y la confraternidad ética y moral de los grupos sociales. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, la municipalidad orgánicamente 
cuenta con varias secciones, algunas de ellas son la administrativa y 
financiera, encargadas de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas 
mediante una gestión efectiva y coordinar acciones con las diferentes áreas 
de la Municipalidad.  
 
El paradigma de la municipalidad esencialmente, así como de  toda 
organización tanto pública como privada, es saber cómo lograr una mejor 
gestión a para los usuarios, la respuesta está en la calidad del producto o 
servicio que se ofrezca, para alcanzar este objetivo las organizaciones 
necesitan implementar un sistema de gestión de calidad enfocado en una 
efectiva administración integral de riesgos. 
 
Para garantizar la consecución de los objetivos institucionales, existen 
herramientas como el sistema de administración basado en riesgos, que 
permiten organizar y desarrollar en forma clara y oportuna el conjunto de 
actividades y tareas que deben ser ejecutadas por todos, para asegurar la 
calidad del servicio que permita lograr una mejora continua de sus procesos. 
 
El no corregir en forma oportuna sus deficiencias administrativas, los 
servicios que proporciona la Municipalidad de Ibarra tendrían grandes 
dificultades en el cumplimiento de sus objetivos,  debido a que no se 
identificarían de forma oportuna las los factores que debilitan en sistema 
administrativo, que le permitan potenciar debilidades para garantizar el logro 
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de objetivos, establecer lineamientos de mejora permanente en procesos y 
lograr la satisfacción del cliente. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Otorgar una seguridad razonable a las operaciones y actividades que realiza 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, 
identificando las amenazas existentes y potencializando las oportunidades de 
mejora continua, que garanticen la consecución de los objetivos 
institucionales a través de una eficiente administración de riesgos, como una 
importante herramienta gerencial. 
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
 
• Analizar la estructura organizacional vigente para conocer el grado de 
satisfacción de sus usuarios así como su nivel de eficiencia. 
 
• Analizar la estructura organizacional que tiene el Gobierno Autónomo 
descentralizado de San Miguel de Ibarra, GAD-Ibarra, en cuanto a su 
distribución, funcionabilidad de instalaciones, disponibilidad de 
equipos, para determinar si los empleados tienen facilidades para 
cumplir sus tareas. 
 
• Investigar los aspectos más importantes de los procesos que realiza 
para tener una visión de la calidad de los servicios que oferta. 
 
• Investigar  la aplicación de la legislación actual vigente respecto al 
control interno institucional y a l evaluación de riesgos.  
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• Determinar el nivel de apoyo y participación de la máxima autoridad en 
la implementación de manuales y reglamentos que fortalezcan el 
control interno y la mitigación de riesgos.  
 
1.3 VARIABLES 
 
• Estructura Organizacional 
• Estructura Física 
• Procesos 
• Legislación vigente 
• Nivel de aceptación 
  
1.4 INDICADORES 
 
VARIABLES INDICADORES 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL • Conocimiento de la Dirección. 
• Ambiente de Trabajo. 
• Comunicación. 
• Eficiencia. 
• Capacitación.  
ESTRUCTURA FÍSICA • Distribución espacio físico. 
PROCESOS • Planificación. 
• Identificación. 
• Documentación. 
• Mejora Continua. 
• Responsabilidad. 
LEGISLACIÓN INTERNA 
• Atención. 
• Conformidad. 
• Oportunidad. 
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APOYO DE LA MAXIMA 
AUTORIDAD 
• Satisfacción. 
• Interés. 
• Aprobación. 
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1.5  MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA 
OBJETIVO DIAGNÓSTICO VARIABLES INDICADORES TÉCNICA PÚBLICO 
 
* Analizar la estructura 
organizacional vigente para 
conocer el grado de satisfacción 
de sus usuarios así como su 
nivel de eficiencia. 
 
 
 
Estructura 
Organizacional 
 
* Conocimiento  de  la 
Dirección. 
*Ambiente de  Trabajo. 
* Comunicación. 
* Eficiencia. 
* Capacitación. 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
 
Encuesta 
Encuesta 
Entrevista 
Encuesta 
Entrevista 
Encuesta 
Entrevista 
 
Funcionarios. 
 
Funcionarios 
Funcionarios, Jefes. 
Funcionarios, Jefes. 
Funcionarios, Jefes, 
Usuarios. 
 
*     Analizar la estructura física 
que tiene la Dirección 
Administrativa Municipal, en 
cuanto a su distribución, 
 
 
 
 
Estructura 
 
 
 
* Distribución   espacio 
Físico. 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Funcionarios, 
Usuarios 
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funcionabilidad de instalaciones, 
disponibilidad de equipos, para 
determinar si los empleados 
tienen facilidades para cumplir 
sus tareas. 
Física * Disponibilidad    de 
Equipos. 
Encuesta  
Funcionarios, 
Usuarios 
 
* Investigar los aspectos más 
importantes de los procesos que 
realiza para tener una visión de 
la calidad de los servicios que 
oferta. 
 
 
 
 
Procesos 
 
* Planificación. 
* Identificación. 
* Documentación. 
* Mejora Continua 
* Responsabilidad 
 
Entrevista 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Entrevista 
Encuesta 
 
Jefes. 
Funcionarios, 
Usuarios. 
Funcionarios, 
Usuarios. 
Funcionarios, Jefes 
Funcionarios 
* Investigar el grado de 
aplicabilidad de la legislación 
actual respecto al control interno 
y a los riesgos existentes   
 
Satisfacción del 
Usuario 
* Leyes, ordenanzas y 
reglamentos 
* Evaluación de control 
interno 
 
 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
 
Usuarios 
Usuarios 
Usuarios 
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*  Determinar el nivel de 
aceptación de un Modelo de 
Gestión de Riesgos aplicando el 
estándar AS/NZS 4360 y la 
Norma ISO 31.000:2009 
 
Nivel de 
Aceptación 
* Satisfacción. 
* Interés. 
* Aprobación 
Encuesta 
Entrevista 
Encuesta 
Entrevista 
Encuesta 
Entrevista 
 
 
Funcionarios, Jefes 
Funcionarios, Jefes 
Funcionarios, Jefes 
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1.6 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
La componen autoridades, directores departamentales, coordinadores de área, 
responsables de área, haciendo un total de cuarenta y nueve personas.   
 
Todo este grupo colegiado son los que establecerán el modelo de gestión de 
riesgos, como establece los preceptos del estándar australiano AS/NZS 4360 y la 
norma ISO 31.000:2009. 
  
1.7 CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
La muestra constituye la población anteriormente mencionada y por ser un número 
menor a 100, se aplicará la técnica del censo, para realizar las encuestas y 
entrevistas.  
 
1.8 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Análisis de las Encuestas 
 
• Encuesta dirigida a directores, coordinadores y responsables de área. 
(Aplicada a 30 personas) 
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PREGUNTA No 1 
¿Qué tiempo trabaja usted en la Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra? 
 
Tabla 1. Pregunta 1 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
De 1 a 3 años 
De 3 a 5 años 
De 5 a 10 años 
De 10 a 15 años 
Más de 15 años 
7 
2 
8 
3 
10 
23.33 
6.67 
26.67 
10.00 
33.33 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 1. Pregunta 1 
Fuente: Propia 
 
El 33.33% de las personas encuestadas manifiestan que laboran más de 15 años 
en la institución, el 26.67% de 7 a 10 años, el 23.33% de 1 a 3 años.  
 
  
23,33%
6,67%
26,67%
10,00%
33,33%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
De 1 a 3 años De 4 a 6 años De 7 a 10 años De 11 a 15 años Más de 15 años
TIEMPO DE TRABAJO
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PREGUNTA No 2 
¿Tiene comodidad para realizar su trabajo? 
 
Tabla 2. Pregunta 2 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Todo el tiempo 
En ocasiones 
Difícilmente  
Nunca 
14 
14 
2 
0 
 
46.67 
46.67 
  6.67 
  0.00 
 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 2. Pregunta 2 
Fuente: Propia 
 
Del total de personas encuestadas el 46.67% manifiesta que todo el tiempo tiene 
comodidad para realizar su trabajo, en igual porcentaje manifiestan que solamente 
en ocasiones tienen comodidad y 6.67% manifiesta que difícilmente en ocasiones 
tienen comodidad para realizar su trabajo. 
 
  
46,67% 46,67%
6,67%
0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Todo el tiempo En ocasiones Dificilmente en
ocasiones
Nunca
COMODIDAD EN EL TRABAJO
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PREGUNTA No 3 
¿Considera que las instalaciones y equipos de la municipalidad que utiliza para 
realizar su trabajo son? 
 
Tabla 3. Pregunta 3 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Muy adecuados 
Adecuados 
No tan adecuados 
No son adecuados en lo 
absoluto 
0 
16 
12 
2 
0.00 
53.33 
40.00 
  6.67 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 3. Pregunta 3 
Fuente: Propia 
 
El 53.33% de los directores, coordinadores y responsables de área del GAD - 
IBARRA consideran que las instalaciones y equipos de la misma son adecuados, 
el 40% que no son tan adecuados, el 6.67% que no son adecuados en absoluto 
 
  
0,00%
53,33%
40,00%
6,67%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Muy adecuados Adecuados Notan
adecuados
No son
adecuados en
absoluto
INSTALACIONES Y EQUIPOS
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PREGUNTA No 4 
¿El ambiente de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel 
de Ibarra es? 
 
Tabla 4. Pregunta 4 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
2 
3 
24 
1 
0 
6.67 
10.00 
80.00 
  3.33 
  0.00 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 4. Pregunta 4 
Fuente: Propia 
 
El 80% de las personas encuestadas definen como bueno el ambiente de trabajo 
del GAD - IBARRA, el 10% como muy bueno, el 6.67% como excelente. 
 
  
6,67% 10,00%
80,00%
3,33% 0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
AMBIENTE DE TRABAJO
25 
 
PREGUNTA No 5 
¿Conoce Usted la misión del Gobierno Autónomo descentralizado de San Miguel 
de Ibarra? 
 
Tabla 5. Pregunta 5 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Totalmente 
Parcialmente 
Muy poco 
Nada 
7 
13 
9 
1 
23.33 
43.33 
30.00 
3.33 
TOTAL 30 100 
 
 
Ilustración 5. Pregunta 5 
Fuente: Propia 
 
El 43.33% de las personas encuestadas manifiestan que conocen parcialmente la 
misión de la Municipalidad de Ibarra, el 30% conoce muy poco, el 23.33% conoce 
totalmente. 
 
  
23,33%
43,33%
30,00%
3,33%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Totalmente Parcialmente Muy poco Nada
CONOCIMIENTO DE LA  MISIÓN DEL GAD -
IBARRA
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PREGUNTA No 6 
¿Cree Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra 
conoce y gestiona eficientemente sus riesgos? 
 
Tabla 6. Pregunta 6 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Probablemente SI 
Definitivamente SI 
Probablemente NO 
Definitivamente NO 
 
22 
5 
2 
1 
 
76.67 
16.67 
6.67 
3.33 
 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 6. Pregunta 6 
Fuente: Propia 
 
Del total de personas encuestadas el 76.67% considera que probablemente si se 
conoce y gestiona sus riesgos, el 16.67% que definitivamente si se cumple con la 
misión, el 6.67% que probablemente no se cumple con la misión de la institución. 
 
  
76,67%
16,67% 6,67% 3,33%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Probablemente
SI
Definitivamente
SI
Probablemente
NO
Definitivamente
NO
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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PREGUNTA No 7 
¿Se le comunica oportunamente las decisiones que toman las autoridades del 
GAD-Ibarra? 
 
Tabla 7. Pregunta 7 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Siempre 
La mayor parte del 
tiempo 
Algunas veces 
Raramente 
Nunca 
2 
3 
 
15 
8 
2 
6.67 
10.00 
 
50.00 
26.67 
6.67 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 7. Pregunta 7 
Fuente: Propia 
 
El 50% de los cuerpo de directores, coordinadores y responsables de área  
manifiestan que solamente algunas veces se les comunican las decisiones que 
toman las autoridades, el 26.67% manifiesta que raramente existe comunicación, 
el 10% manifiesta que existe comunicación la mayor parte del tiempo. 
6,67% 10,00%
50,00%
26,67%
6,67%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Siempre La mayor parte
del tiempo
Algunas veces Raramente Nunca
COMUNICACIÓN DE DECISIONES
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PREGUNTA No 8 
¿Considera que el GAD-Ibarra mantiene bajo control los riesgos inherentes que 
puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos? 
 
Tabla 8. Pregunta 8 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Muy cierto 
Algo cierto 
No muy cierto 
No es cierto en 
absoluto 
6 
20 
4 
0 
 
20.00 
66.67 
13.33 
0.00 
 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 8. Pregunta 8 
Fuente: Propia 
 
El 66.67% de las personas encuestadas consideran que es los riesgos existentes 
son controlados, el 20% considera que es muy cierto, el 13.33% considera que no 
es muy cierto que existe dicha planificación. 
 
20,00%
66,67%
13,33%
0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Muy cierto Algo cierto No muy cierto No es cierto en
absoluto
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
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PREGUNTA No 9 
¿Recibe capacitación respecto al manejo y mitigación de riesgos? 
 
Tabla 9. Pregunta 9 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Con mucha frecuencia 
Con frecuencia 
A veces 
Raramente 
Nunca 
0 
6 
7 
9 
8 
0.00 
20.00 
23.33 
30.00 
26.67 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 9. Pregunta 9 
Fuente: Propia 
 
Del total de personas encuestadas el 30% manifiesta que raramente recibe 
capacitación en el área que trabaja, el 23.33% manifiesta que a veces recibe 
capacitación, el 20% manifiesta que recibe capacitación con frecuencia. 
 
  
0,00%
20,00% 23,33%
30,00% 26,67%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Con mucha
frecuencia
Con
frecuencia
A veces Raramente Nunca
CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS
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PREGUNTA No 10 
¿Considera que la capacitación de los funcionarios del GAD-Ibarra garantizaría el 
cumplimiento de sus metas y objetivos? 
 
Tabla 10. Pregunta 10 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Definitivamente SI 
Probablemente SI 
Probablemente NO 
Definitivamente NO 
25 
3 
2 
0 
83.33 
10.00 
6.67 
0.00 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 10. Pregunta 10 
Fuente: Propia 
 
El 83.33% de las personas encuestadas consideran que definitivamente si 
garantizaría la obtención de objetivos y metas de la institución si auspicio en 
mayor intensidad la  capacitación, el 10% considera que probablemente, el 6.67% 
considera que probablemente no se garantizaría la obtención de objetivos. 
 
  
83,33%
10,00% 6,67% 0,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
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PREGUNTA No 11 
¿El GAD-Ibarra  mantiene identificados y definidos los procesos que ejecuta a 
través de manuales? 
 
Tabla 11. Pregunta 11 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Muy cierto 
Algo cierto 
No muy cierto 
No es cierto en 
absoluto 
5 
19 
6 
0 
 
16.67 
63.33 
20.00 
0.00 
 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 11. Pregunta 11 
Fuente: Propia 
 
El 63.33% de las personas encuestadas manifiestan que es algo cierto que se 
mantiene identificados y definidos los procesos del GAD-Ibarra, el 20% manifiesta 
que esto no es muy cierto, el 16.67% considera que esto es muy cierto. 
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PREGUNTA No 12 
¿Considera Usted que la implementación de un modelo de gestión de riesgos 
aplicando estándares internacionales mejorará la eficiencia y efectividad de los 
objetivos institucionales? 
 
Tabla 12. Pregunta 12 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Definitivamente SI 
Probablemente SI 
Probablemente NO 
Definitivamente NO 
23 
7 
0 
0 
76.67 
23.33 
0.00 
0.00 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 12. Pregunta 12 
Fuente: Propia 
 
Del total de personas encuestadas el 76.67% consideran que definitivamente si 
mejoraría la atención a los usuarios con la implementación de un modelo de 
gestión de riesgos, el 23.33% considera que probablemente si existiría dicha 
mejoría. 
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DATOS TÉCNICOS 
 
 Edad 
 
Tabla 13. Datos Técnicos: Edad 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
18 – 25 años 
26 – 35 años 
36 – 45 años 
Más de 45 años 
3 
8 
13 
16 
10.00 
26.67 
43.33 
20.00 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 13. Datos Técnicos: Edad 
Fuente: Propia 
 
El 43.33% de los funcionarios del GAD-Ibarra tienen una edad entre 36 y 45 años, 
el 26.67% entre 26 y 35 años, el 20% más de 45 años. 
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 Nivel de Instrucción 
 
Tabla 14. Datos Técnicos: Nivel de Instrucción 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Secundaria 
Postgrado 
Superior 
5 
9 
16 
16.67 
30.00 
53.33 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 14. Datos Técnicos: Nivel de Instrucción 
Fuente: Propia 
 
El 53.33% de los funcionarios del GAD-Ibarra poseen un nivel de educación 
superior, el 30% un nivel de secundaria y el 16.67% un nivel de primaria. 
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 Género 
 
Tabla 15. Datos Técnicos: Género 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
Masculino 
Femenino 
19 
11 
63.33 
36.67 
TOTAL 30 100 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 15. Datos Técnicos: Género 
Fuente: Propia 
 
El 63.33% de los funcionarios del GAD-Ibarra son de género masculino y el 
36.67% de género femenino. 
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1.9 ANÁLISIS DEL FODA 
 
 
1.9.1 Fortalezas 
 
• Existe comodidad para los funcionarios en el desarrollo de su trabajo. 
• Las instalaciones y disponibilidad de equipos  son adecuados. 
• Existe un buen ambiente de trabajo. 
• La mayoría de personal cuenta con un nivel de instrucción superior. 
 
1.9.2 Debilidades 
 
• Desconocimiento de la misión de la Dirección. 
• Se considera como probable el cumplimiento de la misión de la institución. 
• Inexistencia de comunicación entre autoridades y funcionarios 
• La falta de planificación de actividades se deriva en una constante 
improvisación de las mismas. 
• Falta de capacitación del recurso humano no permite cumplir con niveles de 
calidad en la prestación del servicio. 
• Inexistencia de procesos definidos lo que ocasiona ineficiencia en la 
atención al usuario. 
• El tiempo de servicio de los funcionarios en la Dirección no permite cambiar 
la filosofía de trabajo en la misma. 
 
1.9.3 Oportunidades 
 
• Incrementar la capacitación de los funcionarios lo que permite alcanzar 
mejores niveles de eficiencia. 
• Aceptación de la implementación de un sistema de gestión de calidad lo 
que permite mejorar la productividad y control de las actividades de la 
Dirección. 
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1.9.4 Amenazas 
 
• La injerencia política lo cual no permite que ningún sistema funcione en 
forma adecuada en beneficio de los usuarios de la institución.  
 
1.10 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
 Entrevista aplicada al Director Administrativo, coordinadores y responsables 
de área del GAD-Ibarra.  
 
Pregunta No. 1 
¿Se ha establecido una planificación de actividades y en base a que se las ha 
formulado? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
De hecho que se ha establecido una verdadera planificación de las 
actividades tomando en consideración aspectos tales como: prioridad de las 
necesidades, optimización de los recursos, el control del gasto, etc. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
Si en base a un organigrama de prioridades para mejoramiento de la 
gestión. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
Si en base a necesidades y de acuerdo a lo que demanda la ley en sus 
reformas. 
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Pregunta No. 2 
¿Se establece objetivos a corto mediano y largo plazo referente a la mejora de la 
calidad del servicio y en qué forma se difunde? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo:  
Toda gestión merece trazar objetivos claros y transparentes procurando 
mejorar la calidad en el servicio municipal, encaminado a encontrar  
servicios eficientes, comunicando  en forma directa a los contribuyentes y a 
través de los medios de comunicación social 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
Si mediante el establecimiento de procesos por unidad. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
A través de procesos de capacitación y en base al análisis de puestos del 
Recurso Humano. 
 
 
  
39 
 
Pregunta No. 3 
¿Considera que la misión del GAD-Ibarra está enfocada a satisfacer las 
necesidades de sus usuarios y en que se debería mejorar? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
Como principio fundamental que está enfocada a facilitar y prestar un mejor 
servicio por propia imagen institucional y por otro lado la misión que le 
corresponde frente al manejo del recurso humano en todo su proceso. 
Estimo que hay mucho por mejorar en todos los ámbitos de la 
administración. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
Sí, pero debería capacitarse al personal para que este se inserte en las 
metas y objetivos con objetividad y mejoramiento en su labor diaria. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
Sí, pero cabe mejorar todos los procesos en base a un programa 
informático para medir costos, gastos, inversión, usuarios más 
consumidores, que exista un cruce de información veraz y oportuna. 
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Pregunta No. 4 
¿Desarrolla programas de capacitación encaminados a mejorar la calidad del 
servicio cuáles? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
Se desarrollan muchos programas de capacitación justamente dirigidos a 
mejorar la calidad del servicio, aun sin embargo hace falta el cambio de 
actitud de las personas, la capacitación se dirige a varios ámbitos del 
quehacer administrativo municipal. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
Si, en base a un estudio de capacitación anual que lleva a cabo el Centro 
de Capacitación Municipal y la Jefatura de Personal. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Personal Municipal: 
Si, en base a la planificación anual en coordinación con el Centro de 
Capacitación Municipal, capacitación en paquetes informáticos de acuerdo 
a los requerimientos del puesto a todos los servidores municipales, 
igualmente en secretaría, archivo de documentos entre otros.  
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Pregunta No. 5 
¿Considera que se mantiene definidos identificados y documentados los diferentes 
procesos del GAD-Ibarra? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo:  
Estimo que sí, esto sin embargo se logrará en su totalidad con el apoyo de 
la nueva Unidad de Desarrollo Institucional quien justamente está dedicada 
a cubrir estos espacios dentro de un sistema integral. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
No, es un proceso que se está llevando a cabo al momento. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
Se está ejecutando, retomando o corrigiendo según el caso, pero no se ha 
logrado mayor avance.  
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Pregunta No. 6 
¿Considera que el GAD-Ibarra trabaja bajo términos de eficiencia y calidad? 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
La nueva gestión administrativa trabaja justamente para lograr cambios que 
determinen un alto grado de eficiencia y calidad en el servicio interno y 
externo, los correctivos que se han tomado son los resultados que se 
pueden evidenciar y medir. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de desarrollo Institucional: 
Sí, pero bajo la proyección de servicio y predisposición de los empleados. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
En lo que es posible, los imprevistos rompen todo el tiempo lo planificado, 
falta respaldo y liderazgo para la ejecución eficiente de los procesos.  
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Pregunta No. 7 
¿En qué forma considera que la capacitación de los funcionarios mejorará la 
calidad del servicio que presta el GAD-Ibarra? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Ing. Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
La capacitación es un determinante para mejorar la calidad del servicio no 
solo al interior de la Dirección administrativa sino institucional, obviamente 
procurando de que la capacitación este dirigida y adecuada a la profesión 
(perfil) y requerimientos institucionales. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional 
Toda capacitación debe insertarse a mejorar el desarrollo de cada puesto 
de trabajo. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano 
Siendo la capacitación específica, dirigida de acuerdo a la función que 
desempeñan y que sea por aprobación para poder realizar evaluaciones 
semestrales de la aplicación de los conocimientos.  
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Pregunta No. 8 
¿Considera que la Implementación de un Modelo de Gestión de Riesgos 
garantizará la consecución de objetivos y control de las actividades que desarrolla 
el GAD-Ibarra? 
 
Se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
• Guillermo Suárez - Director Administrativo: 
Estimo que cualquier sistema es bueno y de todo cambio o implementación 
se espera resultados, será un aporte más, lo importante es que haya 
voluntad y capacidad de decisión y por lógica el producto será mejor y es 
hacia allá donde se dirige esta administración, pero además con 
transparencia y honestidad. 
 
• Ing. Edmundo Paredes – Responsable de Desarrollo Institucional: 
Sí. 
 
• Dra. Graciela Villacís – Responsable de Talento Humano: 
Sí, pero con el compromiso de todos en especial de la autoridad 
nominadora, y en base a productos y procesos de cada una de las 
unidades de la institución siendo el eje motor. 
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1.11 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ FODA 
 
Tabla 16. Construcción de la Matriz FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Existe comodidad para los 
funcionarios en el desarrollo de 
su trabajo. 
• Las instalaciones y disponibilidad 
de equipos  son adecuados. 
• Existe un buen ambiente de 
trabajo. 
• La mayoría de personal cuenta 
con un nivel de instrucción 
superior. 
• Se considera como buena la 
atención brindada a los usuarios. 
 
 
• Desconocimiento de la misión de 
la institución. 
• Se considera como probable el 
cumplimiento de la misión de la 
institución. 
• Inexistencia de comunicación 
entre autoridades y funcionarios 
• La falta de planificación de 
actividades se deriva en una 
constante improvisación de las 
mismas. 
• Falta de capacitación del recurso 
humano no permite cumplir con 
niveles de eficiencia en la 
prestación del servicio. 
• Existe ineficiencia en la 
prestación de varios servicios. 
• Falta de identificación y 
definición de procesos que 
ejecuta la municipalidad. 
• Reducidos niveles de eficiencia y 
calidad en la prestación del 
servicio 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Incrementar la capacitación de 
los funcionarios lo que permite 
alcanzar mejores niveles de 
eficiencia. 
• El servicio prestado por parte de  
la institución es considerado 
como bueno. 
• Aceptación de la implementación 
de un modelo de gestión de 
riesgos lo que permite mejorar la 
productividad y control de las 
actividades de la institución. 
• La injerencia política, no permite 
que ningún sistema funcione 
adecuadamente en beneficio de 
los usuarios de la institución.  
• La insatisfacción de las 
necesidades y expectativas de 
los usuarios puede afectar 
considerablemente la imagen 
que proyecta la Institución. 
Fuente: Propia 
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1.12 CRUCES ESTRATÉGICOS FA – FO – DO 
 
1.12.1 Fortalezas – Amenazas 
 
• La institución municipal al brindar comodidad a los funcionarios, mantener 
un buen ambiente de trabajo, contar con instalaciones y quipos adecuados, 
brindar una buena atención a los usuarios, permitirá  satisfacer sus 
necesidades y cumplir con sus expectativas, buscando siempre su 
comodidad y bienestar proyectando una imagen positiva de la institución. 
 
• La mayoría de funcionarios al contar con un nivel de instrucción superior 
son conocedores de la evolución de la gestión empresarial, lo cual facilitará 
el cambio de  la filosofía de trabajo de los mismos, no permitiendo que 
aspectos de orden político afecten el buen desenvolvimiento de las 
actividades que cumple la municipalidad en función de la ciudadanía. 
 
1.12.2 Fortalezas – Oportunidades 
 
• La aceptación de la implementación del modelo de gestión de riesgos, lo 
que conlleva a incrementar la capacitación de los funcionarios, mejorar 
continuamente es servicio que se presta, unido a esto el respaldo de 
funcionarios con instrucción superior, instalaciones y equipos 
adecuados, buen ambiente de trabajo, permitirá mejorar la productividad 
y el control de las actividades que desarrolla la Dirección Administrativa 
Municipal diariamente en beneficio de sus usuarios. 
 
 
 
1.12.3 Debilidades – Oportunidades 
 
• Mediante la implementación del modelo de gestión de riesgos cuya 
esencia es el garantizar la calidad del servicio que se presta, permitirá 
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mejorar la comunicación, capacitar continuamente al recurso humano, 
planificar las actividades a realizar, identificar y definir los procesos que 
se ejecuta, con lo cual se logrará  mejorar los índices de eficiencia y 
calidad en la prestación del servicio, proyectando una nueva imagen 
hacia los usuarios de la Dirección. 
 
1.13 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DIAGNÓSTICO 
 
Luego de efectuado el análisis de la matriz FODA, el problema básico identificado 
es el siguiente: 
 
El Ilustre Municipio de Ibarra al no contar con una herramienta que le permita 
establecer y mantener en forma clara y oportuna el conjunto de actividades y 
tareas que deben ser ejecutadas por todos, para garantizar la calidad del servicio 
que presta y lograr una mejora continua de sus procesos impide, mejorar el 
desempeño coordinación y productividad, dar mayor orientación al cumplimiento 
de sus objetivos y a las expectativas de sus usuarios, lograr la satisfacción 
integral, lo que provoca que no se pueda medir la veracidad de la información, no 
se logre las metas establecidas, no se pueda medir el desempeño del personal, no 
exista canales de comunicación, exista duplicidad de funciones en el personal, 
instrucciones confusas, entregas a destiempo. 
 
Por lo descrito el tema del proyecto se denomina “MODELO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS APLICANDO EL ESTANDAR AS/NZS 4360 Y LA NORMA ISO 
31.000:2009 PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA”. 
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CAPÍTULO II 
2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO MEDIANTE COSO I Y COSO 
E.R.M. 
 
 
El COSO I definió al Control Interno, como un proceso responsable y ejecutado 
por la más Alta Dirección de una entidad y por el resto de personal, diseñado para 
tener seguridad razonable sobre los siguientes aspectos: 
 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones  
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera y administrativa 
• Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables    
 
Componentes del Control Interno del COSO I: 
 
Este modelo se compone de cinco (5) elementos esenciales:  
 
1. Ámbito del Control 
2. Establecimiento de objetivos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión y monitoreo 
 
 La perspectiva del COSO ERM  incorpora al Control Interno, lo siguiente:  
 
• Incrementa de cinco a ocho los componentes del COSO I 
• Agrega Objetivos Estratégicos, conservando los objetivos operativos, de 
información y de cumplimiento legal que contiene el modelo COSO I 
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• Da especial énfasis al establecimiento de estrategias y a la identificación, 
valoración y administración de riesgos, con la participación permanente de 
la alta Dirección y de todos los niveles jerárquicos de una organización. 
 
Los 8 componentes del control interno del COSO-ERM, son: 
 
1. Ámbito de Control  
2. Establecimiento de Objetivos Estratégicos  
3. Identificación del Riesgo (Nuevo componente) 
4. Evaluación del Riesgo (Nuevo componente)  
5. Respuesta al Riesgo (Nuevo componente) 
6. Actividades de Control 
7. Información y Comunicación 
8. Supervisión y Monitoreo 
 
Es necesario discernir el contenido y la trascendencia del término  Objetivos 
Estratégicos, pudiendo definirse como: propósitos específicos de largo o mediano 
plazo, en términos de metas medibles, que son planificados por una organización 
que incorpora programas y proyectos y prevé la provisión de recursos tomando en 
cuenta las oportunidades y amenazas externas y las fortalezas y debilidades 
internas, todo lo cual posibilita delinear su visión o sea a seguir a futuro para lograr 
la misión institucional, base y punto de partida para elaborar los Planes Operativos 
Anuales (POAs) de los cuales se derivan los correspondientes presupuestos 
institucionales.  
 
 
Mediante el establecimiento de estrategias y objetivos  institucionales se instaura 
la disciplina y se da la orientación empresarial que posibilite diseñar la nueva 
estructura organizativa por procesos, en los cuales se identifican las  actividades 
claves del negocio y valoradas conforme su naturaleza. Se da énfasis en la 
aplicación de  ciertos elementos fundamentales del ámbito de control, como son 
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los valores éticos, la competencia, el desarrollo del personal, la cultura del control 
y un  eficiente manejo del riesgo, como un apoyo eficaz para el cumplimiento de 
objetivos estratégicos. 
 
Como queda indicado, el COSO ERM estableció tres nuevos componentes 
interrelacionados y complementarios del COSO I, tendientes a establecer como 
debe operar la Gestión Integral,  por consiguiente  el nuevo ejercicio de este 
modelo lo ejerce y es de responsabilidad de la más alta dirección. 
 
 
2.2 RELACIÓN ENTRE EL MÉTODO COSO ERM Y EL ESTÁNDAR 
AUSTRALIANO AS/NZS 4360 Y LA NORMA ISO 31.000:209 
 
En el año 1985, el Comité COSO (4) publicó un nuevo Marco de Gestión Integral 
de Riesgo "COSO" Enterprise Risk Management - Integrated Framework cuya 
definición fue: 
"Gestión de Riesgos es un proceso efectuado por el directorio, la administración 
superior y otros miembros  de la organización, basado en la estrategia y a lo largo 
de la empresa, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectar a 
la entidad y administrar el riesgo dentro de los rangos de aversión al riesgo 
aceptado por la entidad, para proveer una razonable seguridad en el logro de sus 
objetivos". 
 
El Método COSO E.R.M. una vez que proclama su énfasis en los riesgos, se 
requeriría especializar y detallar el desarrollo de técnicas y procedimientos que 
permitan evaluarlos y tratarlos. A partir de su publicación, muchos países 
implementaron y adecuaron ciertos modelos de gestión de riesgos que permitían 
ampliar su tratamiento, sin que tengan la aceptación de la comunidad internacional 
porque su legislación distorsionaba el acoplamiento de una región a otra. 
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En el año 1999, los organismos nacionales de normalización de Australia y Nueva 
Zelanda, en forma conjunta, emiten la norma AS/NZS 4360.La misma representó 
el primer intento no sólo de armonizar la terminología, sino también de normalizar 
el proceso de Administración de Riesgos.  
 
La Norma Australiana de Administración brinda un estándar para administrar el 
riesgo, el cual puede ser aplicado a un amplio rango de actividades u operaciones 
de cualquier empresa pública, privada, comunitaria o grupo. En ella, se especifican  
los elementos del proceso de administración de riesgos, los cuales dependerán de 
las necesidades de variables de una organización, sus objetivos, productos, 
servicios, procesos y prácticas. Esta norma, puede ser aplicada a todas las etapas 
de una actividad, pero el beneficio máximo de administración de riesgo se obtiene 
si está es aplicada desde un principio.     
 
En el año 2009, la International Standart Organization, publica la norma 
internacional ISO 31.000:2009 que se crea a partir del planteamiento que 
organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a una serie de riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, desde las iniciativas 
estratégicas hasta sus procesos y proyectos. Cabe recalcar que la aplicación de 
esta norma no implica actualmente la certificación, debido a que no se ha emitido 
la reglamentación y aprobación internacional para hacerlo. 
 
 
La norma internacional establece cómo una organización debe comprender el 
contexto específico en el que se implementa la gestión de riesgos. Esta norma se 
crea considerando que la gestión del riesgo es el proceso que afecta la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta la incertidumbre y su efecto en el logro de los 
objetivos y en la evaluación de la necesidad de cualquier acción. La gestión de 
riesgos puede aplicarse a toda la organización, a través de sus áreas y niveles, en 
cualquier momento, así como a las funciones y actividades específicas. 
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2.3 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL ESTÁNDAR AUSTRALIANO 
AS/NZS 4360 Y LA NORMA ISO 31.000:2009 
 
2.3.1 Semejanzas  
 
• Los 2 estándares se encargan de administrar los riesgos en base a técnicas 
cuantitativas y cualitativas similares. 
• Plantean 7 elementos principales en el proceso de administración de riesgos. 
• Fueron creadas en base al Método COSO E.R.M. con la finalidad de 
especializar el tratamiento de riesgos. 
• Los 2 estándar establecen contextos interno y externo 
• Son aplicables en empresas públicas y privadas 
• Exigen la utilización de un glosario interno de términos 
•  Los 2 estándares jerarquizan los riesgos 
• El objetivo de los 2 estándares es satisfacer a los interesados internos y 
externos. 
• Establecen procesos analíticos para la detección de riesgos.  
• Utilizan la matriz de riesgos institucional como base para la jerarquización de 
los distintos tipos de riesgos. 
• Son los estándares internacionales de mayor aceptación a nivel internacional 
por su especificidad y aplicación a todo tipo de organización. 
• Los 2 estándares fueron creados para garantizar la consecución de los 
objetivos institucionales. 
• Los procedimientos aplicados deben ser retroalimentados permanentemente 
para monitorear las variaciones en el manejo de riesgos. 
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2.3.2 Diferencias  
 
Tabla 17. Diferencias entre el Estándar Australiano AS/NZS 4360 y Norma ISO 31.000:2009 
Estándar Australiano AS/NZS 4360 Norma ISO 31.000:2009 
Mayor aceptación en países de la región de 
Oceanía, debido a que no es integrada a 
otras organizaciones 
Mayor aceptación a nivel mundial por su 
alto nivel de integración con organizaciones 
internacionales 
Define claramente procesos Define claramente procesos y subprocesos  
Otorga certificaciones de calidad en su 
aplicación 
No otorga certificaciones de calidad 
 
Se encuentra innovando su contexto 
permanentemente 
No ha habido innovaciones desde su 
creación 
Todos los conceptos relacionados con el 
riesgo se definen dentro del estándar  
Los conceptos relacionados con la norma 
se encuentran identificados en la norma 
ISO 73 
Fuente: Propia 
 
2.4 EL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS SEG{UN LA 
CONTRLOR{IA GENERAL DEL ESTADO 
 
Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del mismo son 
principalmente responsabilidad del Alcalde, de los funcionarios y de los servidores 
de la institución. Aunque con distinto énfasis y de acuerdo a las funciones de cada 
uno, la aplicación del control interno requiere de parte de todos ellos, un 
compromiso, una planificación sistemática y la verificación del cumplimiento de las 
tareas asignadas. 
A nivel de roles, podríamos mencionar las siguientes funciones: 
 
1. Rol del Alcalde: 
 
• Dictar políticas y pautas para la implementación sistemática del Control 
Interno. 
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• Aprobar el plan de implementación. 
• Dar seguimiento general a la aplicación de las normas a nivel de gerencias.  
 
• Disponer la implementación de correctivos y medidas.  
 
• Aprobar medidas de fortalecimiento institucional.  
 
• Respaldar y promover una cultura orientada al buen desempeño institucional, 
a la    rendición de cuentas y a las prácticas de control.  
 
2. Rol de los funcionarios: 
 
• Identificar y valorar los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión y el 
logro de los objetivos institucionales.  
 
• Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos potenciales. 
 
• Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los procesos en base 
a las acciones de control interno preventivo. 
 
•  Aplicar las políticas de control interno, así como desarrollar las acciones que 
le competen en el marco del plan de  implementación.  
 
• Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas gerencias.  
 
• Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control 
interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional.  
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• Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno y comunicar 
sobre las mismas para su aplicación. Sistematizar y preservar la información 
generada como consecuencia de la implementación del control interno.  
 
3. Rol de los empleados y trabajadores: 
 
• Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y el logro 
de los objetivos específicos encargados. Proponer iniciativas de solución a los 
problemas identificados.  
 
• Implementar las recomendaciones relativas al control interno preventivo de 
acuerdo a la función que cumple en la entidad. Cumplir las tareas de control 
encomendadas en los plazos y con la calidad solicitada.  
 
• Sistematizar la información producida en torno a la implementación del control 
interno. 
 
4. Rol del Concejo Municipal: 
 
• Fiscalización de las actividades en las municipalidades conforme a sus 
atribuciones legales.  
 
• Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. Aprobar el 
régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.  
 
• Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros 
actos de control. 
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5. Rol de los ciudadanos: 
 
• Los vecinos de una municipalidad intervienen en la gestión administrativa, a 
través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de sus derechos 
político.  
   
• Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de 
su participación. 
  
Ningún proceso o práctica gerencial que se aplique en las entidades públicas está 
completo sin la incorporación del control interno; los beneficios que éste trae 
consigo son diversos: 
 
La misión y los objetivos de las municipalidades constituyen la razón de su 
existencia; sin ellos, los procesos, acciones y recursos que asignemos no tendrían 
ningún sentido ni finalidad. El control interno, como función y práctica cotidiana, 
permite cautelar y verificar que los objetivos se cumplan en la medida de lo 
planificado y de acuerdo con las necesidades de la población. 
 
Al advertir riesgos y plantear medidas correctivas antes y durante la ejecución de 
los procesos y operaciones, el control interno contribuye a una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos que por lo general son escasos en las municipalidades. 
 
Un buen control preventivo podría evitar, por ejemplo, las paralizaciones de una 
obra; los procesos de selección declarados desiertos; los contratos mal 
elaborados; la deficiente calidad de los bienes adquiridos; los pagos realizados sin 
el debido sustento o sin la autorización debida; entre muchos otros casos que 
terminan generando sobrecostos a la institución. 
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Dado que el control interno preventivo, funciona como sensor de errores y 
desviaciones, además de proponer medidas correctivas. Asimismo, mejora las 
prácticas gerenciales y operativas, permite reenfocar los conceptos y 
metodologías, desarrollando así nuevas habilidades en los funcionarios y 
servidores de la entidad. 
 
Por ejemplo, en un proceso de selección, el control interno enseñaría la mejor 
manera de determinar los precios referenciales; de indagar la presencia de 
potenciales  postores en el mercado; de elaborar mejor las bases; y de planificar el 
proceso de manera oportuna y como lo requiere el usuario. El desarrollo de 
mecanismos de control y su verificación previa y simultánea, trae como 
consecuencia la mejora del desempeño institucional  y promueve una “cultura del 
logro” en los gestores públicos. 
 
La corrupción se define como: La acción o efecto de corromper, alterar y trastocar 
la forma de alguna cosa, viciar, sobornar o cohechar a una persona o autoridad. 
La corrupción es uno de los grandes flagelos del presente siglo y genera 
desconfianza y crece donde no existe tejidos institucionales que la controle y 
minimice. Es por ello que el control interno fortalece la lucha contra la corrupción. 
Es  una “herramienta fundamental” de gestión y autocontrol para el correcto uso 
de los recursos públicos. 
 
Por su eficacia, se le ha denominado como el “sistema inmunológico” de las 
entidades estatales contra la corrupción. Su práctica promueve la ética en la 
acción pública, en la medida que desarrolla conciencia respecto al compromiso 
con la misión y en tanto limita potenciales prácticas irregulares. Por ejemplo, se 
identificará plenamente quién, cómo y cuándo se ejecutan los diversos procesos u 
operaciones que se realizan diariamente en la administración pública. Ello 
minimiza los riesgos de manejos inadecuados que ocasionan pérdidas 
económicas al Estado o la prestación de servicios deficientes para el ciudadano. 
De esa manera, los propios funcionarios verificarán que el personal a su cargo 
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está realizando su trabajo de manera correcta, y fiscalizarán que las decisiones y 
actos en el sector público sean más eficientes. 
  
2.5 MODELOS DE GESTIÓN 
 
El término modelo de gestión proviene del concepto italiano de modello. La 
palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado 
al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por 
sus características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También 
al esquema teórico un sistema de una realidad compleja. 
 
La gestión de riesgos ocupa un lugar cada vez más importante entre las 
prioridades de los sectores públicos. En un contexto como el actual, en el que los 
organismos públicos persiguen la máxima eficiencia, diversifican sus herramientas 
de servicio público y desarrollan múltiples colaboraciones, la gestión de riesgos se 
ha convertido en un elemento ineludible para la correcta gestión pública, ya que 
consigue optimizar los recursos y facilita la consecución de objetivos. 
 
2.6 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 
continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.  
Las mejores empresas funcionan como unidades completas con una visión 
compartida. Ello engloba la información compartida, evaluaciones comparativas, 
trabajo en equipo y un funcionamiento acorde con los más rigurosos principios de 
calidad y del medioambiente. 
Un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante 
una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque 
centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado.  
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2.6.1 Tipos de sistemas  
 
• Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. 
 
•  Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. 
 
• Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin común.  
 
• Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, que a 
veces se quiere lograr la autosuficiencia.  
 
• Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente 
continuamente.  
 
• Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que los rodea, 
son herméticos a cualquier influencia ambiental.  
 
• Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente 
desaparecen. 
 
• Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en ellos 
realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante 
 
• Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen solo 
en ciclos repetitivos. 
 
• Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al tiempo 
y a los recursos. 
 
• Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su funcionamiento, 
logro y supervivencia. 
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• Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal modo 
que pueden ser eliminados o bien fracasar. 
 
• Sistemas deterministicos: Interactúan en forma predecible.  
 
• Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. 
 
• Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema original. 
 
• Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que pueden 
referirse a una parte del sistema original. 
 
2.7 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (Según Milton Maldonado)  
 
2.7.1 Proceso  
 
“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”  
  
De la definición de proceso hemos de destacar “relacionadas o que interactúan”, 
es decir, secuencia de tareas conectadas de forma sistemática, y “resultados”, es 
decir, producto/servicio con valor para el cliente del proceso. 
 
2.7.2 Procedimiento  
 
“Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 
significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está 
vinculado a un método una manera de ejecutar algo”. 
Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos 
predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería 
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ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 
procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas 
diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 
 
 
2.8 GESTIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA INTERNATIONAL STANDART 
ORGANIZATION 
 
La Gestión de Riesgos es un proceso estructurado, consistente y continuo 
implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y 
reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus 
objetivos. Todos en la organización juegan un rol en el aseguramiento de éxito 
de la Gestión de Riesgos, pero la responsabilidad principal de la misma recae 
sobre la Dirección. 
 
La definición anterior se puede complementar con otros importantes elementos:  
 
• La Gestión de Riesgos es un proceso interactivo que debe contribuir a la 
mejora organizacional a través del perfeccionamiento de los procesos.  
 
• Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los 
niveles estratégicos, tácticos y operacionales.  
 
• También puede ser aplicada a proyectos específicos, para sustentar 
decisiones específicas o para administrar áreas específicas de riesgo.  
 
• Para cada fase del Proceso de Gestión de Riesgos deberían mantenerse 
registros adecuados, suficientes como para satisfacer a una auditoría externa 
o certificación independiente.  
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• No sólo considera la identificación y tratamiento de riesgos, sino que también 
las oportunidades que contribuyan al logro de los objetivos. 
  
• La aplicación del marco teórico del Proceso de Gestión de Riesgos siempre 
debe adecuarse a la entidad y al sector que ésta pertenece.  
 
 
2.9 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SEGÚN LA  
INTERNATIONAL STANDART ORGANIZATION 
 
 
Actualmente la dirección moderna concibió una disciplina denominada 
Administración de riesgos que es una función de muy alto nivel dentro de la 
organización para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos 
(físicos, humanos y financieros) busca, en el corto plazo mantener la estabilidad 
financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y, en el largo plazo, 
minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. 
 
 
El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, de alguna u otra forma, 
las entidades, negocios y grandes empresas han venido desarrollando planes, 
programas y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con 
el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 
preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. Es así 
como se encuentra que existen diferentes formas de abordar el tema de los 
riesgos dependiendo del tamaño de la entidad, los objetivos que persigue, la 
cultura administrativa, la complejidad de sus operaciones y la disponibilidad de 
recursos, entre otros.  
 
El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental, por su vínculo con 
todo el quehacer, casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida, los 
negocios o de cualquier asunto que no incluya la palabra riesgo, es por ello que la 
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humanidad desde sus inicios buscó maneras de protegerse contra las 
contingencias y desarrolló - al igual que la mayoría de las especies animales – 
maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones preventivas. 
 
2.9.1 El papel del administrador de riesgos en el siglo XXI 
 
El rol del administrador de Riesgos incluirá la participación intensiva y activa con 
todas y cada una de las demás funciones operativas, financieras y legales de los 
negocios para identificar los riesgos de pérdidas físicas y financieras a las que 
están expuestos y definir las medidas de control y financiamiento de riesgos, 
incluyendo este último el acceso a financiamientos no tradicionales. 
 
Los administradores de riesgos cada día tienen mayor peso a nivel de la máxima 
dirección, son consultados a lo largo de todo el proceso productivo y su tarea de 
prevención se extiende fuera de la empresa. Hoy, mientras analizan la tendencia 
mundial a la suba de tasas, buscan un nivel técnico aceptable en las 
aseguradoras. 
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Administradores de Riesgos 
(IFRIMA) pretende que la función del risk manager (Administradores de riesgo) 
dentro de las corporaciones sea requisito indispensable para obtener las normas 
ISO. 
 
Juan Carlos Giussani, protesorero de ADARA, detalló:  
 
"Hoy el risk manager (Administrador de riesgos) forma parte de más circuitos de 
información previa antes de la toma de decisiones, trabajamos en la prevención".  
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PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NORMA AUSTRALIANA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS  
 
En el año 1999, los organismos nacionales de normalización de Australia y Nueva 
Zelanda 1, en forma conjunta, emiten la norma AS/NZS 4360.La misma representó 
el primer intento no sólo de armonizar la terminología, sino también de normalizar 
el proceso de Administración de Riesgos. La Norma Australiana de Administración 
brinda un estándar para administrar el riesgo, el cual puede ser aplicado a un 
amplio rango de actividades u operaciones de cualquier empresa pública, privada, 
comunitaria o grupo. 
 
En ella, se especifican los elementos del proceso de administración de riesgos, los 
cuales dependerán de las necesidades de variables de una organización, sus 
objetivos, productos, servicios, procesos y prácticas. Esta norma, puede ser 
aplicada a todas las etapas de una actividad, pero el beneficio máximo de 
administración de riesgo se obtiene si está es aplicada desde un principio. 
 
 
2.10 PRINCIPALES CONCEPTOS PARA ENTENDER LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN EL ESTANDAR 
AS/NZS 4360 Y LA NORMA ISO 31.000:2009 
 
Riesgo: La Norma Australiana considera el riesgo como la exposición a 
consecuencias de la incertidumbre, o cambios potenciales respecto de lo que está 
planteado o se espera. Se aplica tanto a la administración de los beneficios 
potenciales como de las pérdidas potenciales. Define riesgo como la contingencia 
de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. Se lo mide en 
términos de una combinación de la probabilidad de un evento y su Consecuencia. 
 
Consecuencia: Resultado de un evento. Puede haber más de una consecuencia 
de un mismo evento. Las consecuencias pueden estar en el rango de positivas a 
negativas. Las consecuencias pueden ser expresadas cualitativa o 
65 
 
cuantitativamente. Las consecuencias son determinadas en relación con el logro 
de objetivos. 
 
Auto evaluación del control: La periódica y sistemática revisión de los procesos 
de negocio para asegurar que el control del riesgo es aún eficaz y apropiado 
 
Costo: Cualquier impacto negativo, ya sea directo o indirecto, incluyendo pérdidas 
de dinero, de tiempo, de mano de obra, por interrupciones, de buena voluntad, 
políticas e intangibles. 
 
Evento: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias. El evento puede 
ser cierto o incierto. El evento puede ser una ocurrencia única o una serie de 
ocurrencias. 
 
Peligro: Una fuente de daño potencial o una situación con potencial para causar 
pérdidas. 
 
Pérdida: Cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo. 
 
Monitoreo: Verificar, supervisar, observar críticamente o medir el progreso de una 
actividad, acción o sistema en forma regular para identificar cambios respecto del 
nivel de desempeño requerido o esperado. 
 
Organización: Grupo de gente e instalaciones con un arreglo de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. El arreglo es generalmente ordenado. 
Una organización puede ser pública o privada. Esta definición es válida para los 
propósitos de los estándares de sistemas de administración de calidad. 
 
Probabilidad: Grado al cual es probable que ocurra un evento. Los grados de 
convicción acerca de la probabilidad se pueden escoger como clases o rangos, 
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tales como: raro, improbable, moderado, probable, casi certeza, o increíble, 
improbable, remoto, ocasional, probable, frecuente. 
 
Riesgo residual: El nivel de riesgo restante luego del tratamiento del riesgo. 
 
Análisis de riesgos: Un uso sistemático de la información disponible para 
determinar la magnitud de las consecuencias de eventos y sus probabilidades 
para establecer el nivel de riesgo. 
 
Escape al riesgo: Una decisión informada de no verse involucrado, o una acción 
de retiro de una situación de riesgo. 
 
Control de riesgos: La parte de la administración de riesgos que involucra la 
provisión de políticas, estándares y procedimientos para eliminar o minimizar los 
riesgos adversos.  
 
Criterios de riesgo: Principios u otras reglas de decisión mediante las cuales se 
evalúa la significación de los riesgos para determinar si se recomiendan acciones 
de tratamiento de  los mismos.  
 
Los criterios de riesgo pueden incluir costos y beneficios asociados, 
requerimientos legales y estatutarios, aspectos socioeconómicos y ambientales, 
las preocupaciones de los interesados, prioridades y otros aspectos para la 
evaluación. 
 
Evaluación de riesgos: El proceso general de identificación, análisis y evaluación 
del riesgo. Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo 
dados para asistir en la decisión de si tolerar o tratar un riesgo. La evaluación de 
riesgos puede ser utilizada para asistir en la decisión de tolerar o tratar un riesgo. 
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Financiamiento de riesgos: Poner en vigencia estructuras e instrumentos para 
mejorar las consecuencias financieras negativas. 
 
Identificación de riesgos: El proceso de determinar qué puede suceder, dónde, 
cuándo, por qué y cómo. 
 
Administración de riesgos: la cultura, procesos y estructuras que están dirigidos 
hacia la administración eficaz de oportunidades potenciales y efectos adversos. 
Consiste en lograr un balance apropiado entre darse cuenta de las oportunidades 
de obtener beneficios a la vez que se minimizan los impactos adversos. 
La administración de riesgo debe impregnarse en la cultura de la empresa, 
pasando a formar parte de todos los procesos y de la ocupación y preocupación 
de todos los miembros de la empresa. 
 
Proceso de administración de riesgos: La aplicación sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas de administración a las tareas de, establecer el 
contexto, identificar, analizar, estimar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar el 
riesgo. 
 
Sistema de administración de riesgos: conjunto de elementos del sistema de 
administración de una organización concerniente a la administración de riesgos. 
Los elementos del sistema de administración pueden incluir planeamiento 
estratégico, toma de decisiones y otros procesos para tratar los riesgos. La cultura 
de una organización se ve reflejada en su sistema de administración de riesgos. 
 
Reducción de riesgos: Acciones tomadas para disminuir la probabilidad, las 
consecuencias. Negativas, o ambas, asociadas a un riesgo. 
 
Retención de riesgos: aceptación de la carga de la pérdida, o del beneficio a 
ganar, de un riesgo en particular. Retención del riesgo incluye la aceptación de 
riesgos que no han sido identificados. Retención del riesgo no incluye tratamientos 
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que involucran seguros, o transferencia por otros medios. Puede haber 
variabilidad en el grado,  aceptación y dependencia de los criterios de riesgo. 
 
Transferencia de riesgos: Compartir con otra parte la carga de la pérdida o el 
beneficio de la ganancia, para un riesgo. Requerimientos legales o estatutarios 
pueden limitar, prohibir u obligar a la transferencia de algunos riesgos. La 
transferencia de riesgos puede llevarse a cabo mediante seguros u otros 
acuerdos. La transferencia de riesgos puede crear nuevos riesgos o modificar un 
riesgo existente. 
 
Tratamiento de riesgos: proceso de selección e implementación de medidas 
para modificar el riesgo. El término ‘tratamiento del riesgo es utilizado a veces 
para las medidas en sí mismas. Las medidas de tratamiento de los riesgos pueden 
incluir evitar, modificar, transferir o retener el riesgo. 
 
Análisis de sensibilidad: Examina como varían los resultados de un cálculo o 
modelo cuando se cambian las hipótesis o suposiciones individuales. 
 
Interesados: Aquella gente y organizaciones que pueden afectar, ser afectados, o 
percibir ser afectados por la decisión o actividad. 
 
2.11 VISTA GENERAL A LA GESTIÓN DE RIESGOS (El Autor)  
 
Si bien existe una diversidad de modelos para la gestión y evaluación de riesgos, 
en principio su concepto global es el mismo, con fundamentos financieros, 
matemáticos o analíticos quizá distintos. En este contexto, es necesario realizar un 
breve comentario sobre la Norma ISO 31.000 de diciembre 2009. Esta norma 
internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y 
mejoren continuamente un marco cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión 
de riesgos en general en el gobierno de la organización, la estrategia y la 
planificación, gestión, procesos de información, políticas, valores y cultura, de 
manera que sea un proceso integrado en toda la entidad. La gestión de riesgos 
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puede aplicarse a toda una organización, en sus áreas y niveles, en cualquier 
momento, así como a las funciones específicas, proyectos y actividades. Para que 
la gestión del riesgo sea eficaz, una entidad deben cumplir con los siguientes 
principios.  
 
a) La Gestión de Riesgos crea valor, ya que contribuye a la consecución de los 
objetivos y mejora demostrable del desempeño (mejora la seguridad, cumplimiento 
normativo, aceptación del público, protección del medio ambiente, calidad del 
producto, gestión de proyectos, eficiencia en operaciones, la Gobernanza y la 
reputación).  
 
b) La gestión de riesgos es una parte integral de todos los procesos de 
organización. No es una actividad independiente, separada de las principales 
actividades y procesos de la organización, sino que forma parte de las 
responsabilidades de gestión en todos los procesos de la organización.  
 
c) La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones, y ayuda a su adopción 
informada, a priorizar las acciones y distinguir entre los cursos alternativos de 
acción.  
d) La gestión del riesgo considera la incertidumbre, su naturaleza, y cómo dirigirla.  
 
e) La gestión del riesgo tiene un enfoque sistemático, oportuno y estructurado que 
contribuye a la eficiencia y resultados consistentes, comparables y confiables.  
 
f) La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible, como los datos 
históricos, experiencia, las opiniones de los interesados, observaciones, 
predicciones y opinión de expertos.  
 
g) La gestión de riesgos se alinea con el contexto externo e interno de la entidad y 
perfil de riesgo. 
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 h) La gestión de riesgos debe considerar factores humanos y culturales, 
reconociendo las capacidades, percepciones e intenciones de las personas y 
situaciones que pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos de la 
organización. 
 
i) La gestión del riesgo debe ser transparente e inclusiva. La adecuada y oportuna 
participación de los interesados y, en particular de los decisores en todos los 
niveles de la organización, asegura que la gestión de los riesgos sigue siendo 
pertinente y actualizada y que las partes interesadas estén representadas y sus 
opiniones sean consideradas para determinar los criterios de riesgo.  
 
j) La gestión del riesgo es dinámica, interactiva y da respuesta al cambio, ya que 
debe ser flexible para adaptarse a los diversos escenarios.  
 
 
k) La gestión de riesgos facilita la mejora continua de la organización, ya que ésta 
debe desarrollar e implementar estrategias para mejorar la madurez de su gestión 
de riesgos, junto con todos los demás aspectos de su organización. 
 
El éxito de la gestión de riesgos dependerá de la efectividad del marco para 
manejar los riesgos que proveen las bases y fundamentos que traspasa la 
organización en todos sus niveles. El modelo colabora en la gestión efectiva de los 
riesgos a través de procesos de administración de riesgos en varios escenarios y 
contextos del Servicio o entidad. El modelo de gestión asegura que la información 
derivada de ese proceso sea adecuadamente comunicada y se utilice como una 
base para la toma de decisiones por parte de la autoridad y para la 
responsabilidad de las mismas. 
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2.12 ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS -  AS/NZS 4360 E ISO 31.000          
 
Ilustración 16. Esquema Representativo del Proceso de Gestión de Riesgos – AS/NZS 4360 E ISO 
31.000 
Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360 
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2.12.1 Alcance, aplicación y definiciones segun el estandar AS/NZS 4360. 
 
 
2.12.1.1 Alcance 
 
Este Estándar provee una guía genérica para el establecimiento e implementación 
el proceso de administración de riesgos involucrando el establecimiento del 
contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el 
monitoreo en curso de los riesgos. 
 
2.12.1.2 Aplicación 
 
La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas 
prácticas gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, 
cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el 
proceso de toma de decisiones.  
 
Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 
comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una 
forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar 
oportunidades. Administración de riesgos es tanto identificar oportunidades como 
evitar o mitigar pérdidas. 
 
Este Estándar puede ser aplicado a todas las etapas de la vida de una actividad, 
función, proyecto, producto o activo. El beneficio máximo se obtiene generalmente 
aplicando el proceso de administración de riesgos desde el principio. 
 
A menudo se llevan a cabo una cantidad de estudios diferentes en las diferentes 
etapas de un proyecto.  Este Estándar se puede aplicar a un amplio rango de 
actividades u operaciones de cualquier empresa pública, privada o comunitaria, o 
grupo. 
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2.12.1.3 Definiciones (Estandar AS/NZS 4360 y Norma ISO31.000:2009) 
 
Para el propósito de este modelo de gestión se aplican las definiciones de abajo. 
 
Aceptación de riesgo: una decisión informada de aceptar las consecuencias y 
probabilidad de un riesgo en particular. 
 
Administración de riesgos: la cultura, procesos y estructuras que están dirigidas 
hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos. 
 
Análisis árbol de eventos: una técnica que describe el rango y secuencia 
posibles de los productos que podrían surgir de un evento iniciado. 
 
Análisis árbol de fallas: un método de ingeniería de sistemas para representar 
las combinaciones lógicas de varios estados del sistema y causas posibles que 
pueden contribuir a un evento especificado (denominado evento superior o “top 
event”). 
 
Análisis de modos y efectos de fallas (FMEA): un procedimiento por el cual se 
analizan modos de fallas potenciales en un sistema técnico. Se puede extender un 
FMEA para realizar lo que se denomina análisis de modo, efecto y criticidad de 
fallas (FMECA). En un FMECA, cada modo de falla identificado es ordenado de 
acuerdo a la influencia combinada de su probabilidad de ocurrencia y severidad de 
sus consecuencias. 
 
Análisis de riesgo: un uso sistemático de la información disponible para 
determinar cuan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la 
magnitud de sus consecuencias. 
 
Análisis de sensibilidad: examina cómo varían los resultados de un cálculo o 
modelo a medida que se cambian los supuestos o hipótesis individuales. 
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Azar de riesgo: una fuente de daño potencial o una situación con potencial para 
causar pérdidas. 
 
Consecuencia: el producto de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría 
haber un rango de productos posibles asociados a un evento. 
 
Control de riesgos: la parte de administración de riesgos que involucra la 
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para 
eliminar o minimizar los riesgos adversos. 
 
Costo: de las actividades, tanto directas como indirectas, involucrando cualquier 
impacto negativo, incluyendo pérdidas de dinero, de tiempo, de mano de obra, 
interrupciones, problemas de relaciones, políticas e intangibles. 
 
Evaluación de riesgo: el proceso global de análisis de riesgo y evaluación de 
riesgo.  
 
Evaluación de riesgos: el proceso utilizado para determinar las prioridades de 
administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de estándares 
predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro criterio. 
 
Evento: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo particular. 
 
Evitar un riesgo: una decisión informada de no verse involucrado en una 
situación de riesgo. 
 
Financiamiento de riesgos: los métodos aplicados para financiar el tratamiento 
de riesgos y las consecuencias administrativas y financieras de los riesgos. 
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Frecuencia: una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado 
como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Ver también 
Probabilidad.  
 
Identificación de riesgos: el proceso de determinar qué puede suceder, por qué 
y cómo. 
 
Ingeniería de riesgos: la aplicación de principios y métodos de ingeniería a la 
administración de riesgos. 
 
Interesados: aquella gente y organizaciones que pueden afectar, ser afectados 
por, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o actividad. El término 
puede incluir también partes interesadas tal como lo define la ISO 14050:1998 y la 
AS/NZS ISO 14004:1996). 
 
Monitoreo: comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar el progreso 
de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para identificar cambios. 
 
Organización: una compañía, firma, empresa o asociación, u otra entidad legal o 
parte de ella, sea o no incorporada, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración. 
 
Pérdida: cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo. 
 
Probabilidad: la probabilidad de un evento específico o resultado, medido por el 
coeficiente de eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de 
posibles eventos o resultados. La probabilidad se expresa como un número entre 
0 y 1, donde 0 indica un evento o resultado imposible y 1 indica un evento o 
resultado cierto. 
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Probabilidad: utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o 
frecuencia. 
 
 
Proceso de administración de riesgos: la aplicación sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer el 
contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. 
 
Reducción de riesgos: una aplicación selectiva de técnicas apropiadas y 
principios de administración para reducir las probabilidades de una ocurrencia, o 
sus consecuencias, o ambas. 
 
Retención de riesgos: intencionalmente o sin intención retener la responsabilidad 
por las pérdidas, o la carga financiera de las pérdidas dentro de la organización. 
 
2.13 REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
El propósito de esta Sección es describir un proceso formal para establecer un 
programa sistemático de administración de riesgos. Se necesita el desarrollo de 
una política organizacional de administración de riesgos y un mecanismo de 
soporte con objeto de proveer una estructura para llevar a cabo un programa de 
administración de riesgos más detallado a nivel organizacional o de proyecto.  
 
2.13.1 Políticas 
 
El ejecutivo de la organización debe definir y documentar su política para 
administración de riesgos, incluyendo objetivos para, y su compromiso con, la 
administración de riesgos. La política de administración de riesgos debe ser 
relevante para el contexto estratégico de la organización y para sus metas, 
objetivos y la naturaleza de su negocio. La gerencia asegurará que esta política es 
comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización. 
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2.13.2 Planteamiento y Recursos  
 
Deberá definirse y documentarse la responsabilidad, autoridad e interrelaciones 
del personal que realiza y verifica el trabajo que afecta la administración de 
riesgos, particularmente para la gente que necesita la libertad y autoridad 
organizacional para realizar una o más de las siguientes acciones:  
 
a) Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos; 
 
b) Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de riesgo se 
haga aceptable; 
 
c) Identificar y registrar cualquier problema relativo a la administración de 
riesgos; 
 
d) Iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales asignados;  
 
e) Verificar la implementación de soluciones; y  
 
f) Comunicar y consultar interna y externamente según corresponda.  
 
La organización debe identificar los requerimientos de recursos y proveer 
recursos adecuados, incluyendo la asignación de personal entrenado para las 
actividades de administración, desempeño del trabajo, y verificación incluyendo 
la revisión interna. 
 
2.14 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Se requiere seguir una cantidad de pasos para implementar un sistema efectivo de 
administración de riesgos dentro de una organización. Dependiendo de la filosofía, 
cultura y estructura general de administración de riesgos de la organización, 
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debería ser posible combinar u omitir ciertos pasos. Sin embargo, deberían 
considerarse todos los pasos.  
 
2.15 MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS ( Según IRRIBARREN, Roberto) 
 
La gestión de riesgos dependerá de la efectividad del marco para manejar los 
riesgos que proveen las bases y fundamentos que traspasa la organización en 
todos sus niveles. El marco colabora en la gestión efectiva de los riesgos a través 
de procesos de administración de riesgos en varios escenarios y contextos del 
Servicio o entidad.  
 
El marco asegura que la información derivada de ese proceso sea 
adecuadamente comunicada y se utilice como una base para la toma de 
decisiones por parte de la autoridad y para la responsabilidad y de las mismas. Se 
considera un mandato o compromiso del Servicio o entidad con la gestión de 
riesgos para diseñar un marco para la gestión de riesgos, que considere la 
comprensión del contexto de la entidad, el establecimiento de políticas y 
responsabilidades, la integración de la gestión de riesgos a los proceso del 
Servicio, los recursos a usar, el establecimiento de comunicaciones externas e 
internas y mecanismos de reporte.  
  
Posteriormente debe implementarse el marco y el proceso de gestión de riesgos, 
que debe ser monitoreado y revisado periódicamente para obtener un 
mejoramiento continuo del señalado marco.  
 
Administración de riesgos involucra establecer una infraestructura y cultura 
apropiada y aplicar un método lógico y sistemático para establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados 
con cualquier actividad, función o proceso de forma tal que permita a las 
organizaciones minimizar pérdidas y maximizar beneficios. 
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Para ser más eficaz, la administración de riesgos debería formar parte de la 
cultura de una organización. Debería estar incorporada en la filosofía, prácticas y 
procesos de negocio de la organización, más que ser vista o practicada como una 
actividad separada. Cuando se logra esto, todos en la organización pasan a estar 
involucrados en la administración del riesgo. 
 
Proceso de Gestión de Riesgos según interpretación de IRRIBARREN, 
Roberto de la Norma ISO 31.000:2009  
 
Ilustración 17. Descripción General del modelo de Gestión de Riesgos aplicando al estándar AS/NZS 
4360 y la Norma ISO 31.000:2009 
Fuente: Norma ISO 31.000:2009 
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2.15.1 EL ESTÁNDAR AUSTRALIANO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
AS/NZS 4360 
 
 
Este Estándar fue preparado por el Comité Conjunto de Estándares Australia 
/Estándares Nueva Zelanda OB-007 de Administración de Riesgos, como revisión 
del Estándar de Administración de Riesgos AS/NZS 4360. El mismo provee una 
estructura genérica para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos. 
 
Este Estándar revisado incorpora la experiencia ganada a través de la aplicación 
de la edición 1999, y el pensamiento actual respecto de la administración de 
riesgos. 
 
Algunos de los cambios respecto de la edición 1999 incluyen: 
 
·   Mayor énfasis en la importancia de incorporar la administración de riesgos 
en la cultura y procesos de la organización;  
 
·   Mayor énfasis en la administración de los beneficios potenciales, así como 
en las pérdidas potenciales; y ·  algún cambio en la terminología.  
 
 
2.16 LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ISO 31.000:2009  
 
Esta norma internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, 
implementen y mejoren continuamente un marco cuyo objetivo es integrar el 
proceso de gestión de riesgos en general en el gobierno de la organización, la 
estrategia y la planificación, gestión, procesos de información, políticas, valores y 
cultura, de manera que sea un proceso integrado en toda la entidad. La gestión de 
riesgos puede aplicarse a toda una organización, en sus áreas y niveles, en 
cualquier momento, así como a las funciones específicas, proyectos y actividades.  
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La norma ISO 31000:2009 ofrece directrices de referencia para tratar la 
complejidad de la gestión de riesgos públicos, y perfila las líneas de diálogo entre 
los diferentes actores y sectores. Estas directrices tienen un amplio espectro de 
aplicación, independientemente del tamaño y tipo de organización pública, sector 
de actividad o país. 
 
 
2.16.1 REFERENCIA NORMATIVA  
 
Para la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos aplicando el estándar 
AS/NZS 4360 y la Norma ISO 31.000:2009, se tomar{a como referencia las 
siguientes leyes vigentes:  
 
 Constitución Política del Ecuador  
 Norma de Control Interno 403 aplicable en el sector público 
 Administración por procesos del Gobierno Autónomo descentralizado de san 
Miguel de Ibarra 
 
 
2.16.2 Términos y Definiciones 
 
En el presente tratado, vamos a identificar los principales términos referente a los 
riesgos, en su clasificación, básicamente identificaremos los riesgos estratégicos 
y operacionales, que tradicionalmente son los que se trabajan en el sector 
público o gobiernos descentralizados, a continuación detallamos los riesgos que 
pueden afectar los objetivos de una institución.   
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2.16.3 RIESGOS ESTRATÉGICOS 
 
Tabla 18. Riesgos Estratégicos 
 
Fuente: Propia 
 
2.16.3.1 Riesgos Operacionales 
 
Tabla 19. Riesgos Operacionales 
 
Fuente: Propia 
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2.16.3.2 La Auditoría Interna en la Administración de Riesgos   
 
Los objetivos principales en la gestión de riesgos son: 
 
• Proporcionar una visión clara que facilite a los profesionales en Auditoría 
Interna, la comprensión de su rol en la gestión de riesgo institucional para su 
desempeño objetivo e independiente. 
 
• Repasar los alcances generales de COSO ERM y la norma de control interno 
403, Evaluación de riesgos, para entidades del sector público como guía 
estructurada para el mantenimiento de la gestión de riesgo empresarial. 
 
• Mencionar las funciones de aseguramiento y consultoría que el profesional en 
Auditoría Interna debe desarrollar, así como las actividades que no debe 
realizar. 
 
• Orientar al profesional en Auditoría Interna sobre sus funciones cuando no 
existe un proceso formal de gestión de riesgos. 
 
2.17 LA AUDITORÍA INTERNA COMO TÉCNICA DE ANÁLISIS Y 
SUPERVISIÓN DE RIESGOS 
 
La empresa moderna tiene dentro de sus principales intereses el enfrentamiento 
de manera activa a los riesgos  que afectan su estabilidad y seguridad integral. De 
esta manera es importante la búsqueda de alternativas que permitan el 
tratamiento de estos riesgos de manera  consiente y  razonada, de aquí que una 
de las técnicas más utilizadas hoy en gran parte del mundo, es el desarrollado por 
la Administración ó Gerencia de riesgos,  que es caracterizada por muchos como 
una técnica gerencial, que posibilita de manera integral detectar, evaluar y 
manejar los riesgos de pérdida a los que se enfrenta la empresa moderna. 
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Para cumplir ese objetivo el analista de riesgo despliega acciones propias de la 
dirección y gestión de empresa con la especificidad de las ciencias técnicas 
aplicables a los riesgos y las herramientas para su gestión. Como parte 
fundamental de esa labor directiva debe procurar la máxima coordinación con 
todas las áreas operativas de la empresa en la circulación fluida que tenga 
relación con los riesgos. 
 
Una de las actuaciones de análisis  y supervisión de riesgos más efectiva está 
constituida por la realización de Auditorías, herramientas fundamentales para la 
comprobación del cumplimiento de los planes de seguridad y base de la mejora 
permanente de los mismos. 
 
La auditoría es una herramienta fundamental en el tratamiento de los riesgos,  ya 
que es una función independiente ubicada dentro del  orgánico funcional, con la 
finalidad de verificar si las actividades se están realizando de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos por los niveles de dirección y si responden 
a los mejores métodos de operación y control. 
 
La auditoría tiene el objetivo de ayudar a los miembros de la organización en el 
desempeño efectivo de sus responsabilidades;  cuando este objetivo se logra, es 
porque la auditoría ha proporcionado análisis, evaluaciones, recomendaciones, 
asesoría  e información respecto a las actividades que se han auditado (serían los 
posibles riesgos detectados dentro de cada área que componga la empresa). 
 
Los objetivos fundamentales de la auditoría son: 
• Mantenimiento de un sistema de control interno efectivo. 
 
• Cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el logro de 
los objetivos de la empresa. 
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• Identificación de las áreas donde ocurren desviaciones y posibles riesgos 
 
El presente modelo de gestión de riesgos establece en forma definida una 
estructura organizacional dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra, que permitirá garantizar que la incertidumbre para la 
consecución de los objetivos, metas, proyectos y planes sea manejada de forma 
técnica y disminuida a niveles tolerables, identificando cada una de las amenazas 
reales y potenciales, con la finalidad de establecer una planificación estratégica 
para su tratamiento y administración adecuada de riesgos. 
 
El Modelo de Gestión de Riesgos fue estructurado conforme a los lineamientos 
que establecen el estándar AS/NZS 4360 y la norma ISO 31.000:2009, y una 
descripción del compromiso a la administración de riesgos desde la máxima 
autoridad hacia todos quienes son parte de la institución. 
 
 
2.18 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
   
2.18.1 Reseña Histórica  
 
La ciudad de Ibarra se funda el 28 de Septiembre de 1606, creándose la casona 
presidencial que administra el desarrollo territorial y propicia la buena vecindad, 
donde se realiza varios nombramientos para su organización: Presidentes 
ordinarios: Capitán Rodrigo de Miño y Juan de León Avendaño. 
 
A partir de 1899 se empieza a nominar a los presidentes del Concejo Municipal de 
Ibarra, como la máxima autoridad, hasta 1947, siendo el primero Luis Villamar, y el 
último, Abelardo Páez Torres. En 1948 se da inicio a la elección de los Alcaldes 
del Municipio de Ibarra, siendo el primero el Dr. Luis Abraham Cabezas Borja, y el 
último y actual, el Ingeniero Jorge Martínez. 
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El cantón Ibarra, siendo exigido por el desarrollo social y económico ha ido 
transformando la ciudad con obras de infraestructura y de carácter ciudadano para 
beneficio de la comunidad y de todos sus habitantes. En la actualidad, de  acuerdo 
al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, un  
cantón  se define como “La sociedad política autónoma subordinada al orden 
jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien local y, dentro de este, 
en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad y de las 
parroquias rurales de la respectiva jurisdicción.” 
 
Por determinación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización y por responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de San Miguel de Ibarra, su misión es la de satisfacer las necesidades de la 
colectividad, especialmente en lo referente al bienestar urbano-rural, procurando 
un equilibrio armónico material y social de la comunidad, igualmente fomentar el 
desarrollo físico del cantón tanto en sus áreas urbanas como rurales; 
acrecentando el espíritu de identidad nacional, el civismo y la confraternidad ética 
y moral de los grupos sociales.   
 
El entorno y la economía globalizada, demanda de actualizaciones permanentes, 
lo que lleva a plantearse una nueva forma de gestionar las instituciones públicas, 
completamente distinta a la que históricamente se realizaba, pues aquí se 
reconoce la importancia y necesidad de que el personal que integra una institución 
invierta todo su talento en beneficio de la misma, teniendo un alto nivel de 
participación y a su vez la alta dirección corresponder hacia ese esfuerzo. 
 
La importancia de tener presente las potencialidades, debilidades, amenazas y 
oportunidades de una forma sistemática, permite gestionar una sensata 
administración integral de riesgos que canalice el tratamiento de los procesos de 
impacto y mejora continua a través de nuevos conceptos que permitan alcanzar 
estándares de calidad y satisfacción en la ciudadanía.  
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En el año 1997, en la administración del Ingeniero Mauricio Larrea, se crea la 
Unidad de auditoría Interna que sería la encargada de emitir criterios sobre la 
razonabilidad de los controles institucionales en todas sus actividades, procesos y 
procedimientos, siendo la Contraloría General del Estado quien aprueba su 
planificación anual y supervisa la calidad de los informes, dependiendo 
administrativamente de este organismo.  
 
La Contraloría General del Estado en el año 2009 emite a través del acuerdo 039 
– CG, emite las Normas de Control Interno para entidades y organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos, donde en su artículo 300 referente a la Evaluación de Riesgos, exige que 
toda institución establecerán los mecanismos para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que este expuesta la organización para el logro de sus objetivos.      
  
2.18.2 Estructura organizacional  
 
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra, actualmente reformado de acuerdo a lo establece el Código 
Orgánico de Organización Territorial, plasmado en el reglamento Orgánico 
Funcional de la institución.   
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Ilustración 18. Organigrama Estructural por Procesos 
Fuente: Reglamento Orgánico Funcional GAD-Ibarra 
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Misión del I. Municipio de Ibarra  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra planifica, regula, 
ejecuta y promueve el desarrollo integral sostenible del cantón, a través de 
servicios de calidad eficientes y transparentes con la participación activa de la 
ciudadanía socialmente responsable a fin de lograr el buen vivir. 
 
Visión del I. Municipio de Ibarra 
 
Seremos un Municipio líder en gestión, con responsabilidad social, que garantice 
equidad, honestidad, trabajo y eficiencia porque Ibarra se constituya en un cantón 
próspero, atractivo e incluyente, capital de los servicios y el conocimiento, 
referente del buen vivir en la región norte del Ecuador. 
 
 
Responsabilidad  
 
Para el éxito en la Implementación de una adecuada administración del riesgo, es 
indispensable el compromiso del Alcalde o Administrador institucional 
conjuntamente con su cuerpo de directores como encargada, en primera instancia, 
de definir las políticas y en segunda instancia de estimular la cultura de la 
identificación y prevención del riesgo. Para lograrlo es importante la definición de 
canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones emprendidas en 
este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos necesarios. 
 
Deberá definirse y documentarse la responsabilidad, autoridad e interrelaciones 
del personal que realiza y verifica el trabajo que afecta la administración de 
riesgos, particularmente para la gente que necesita la libertad y autoridad 
organizacional para realizar una o más de las siguientes acciones: 
 
a) Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos; 
90 
 
 
b) Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de riesgo 
se haga aceptable; 
 
b) Identificar y registrar cualquier problema relativo a la administración de 
riesgos; 
 
c) Iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales asignados; 
 
d) Verificar la implementación de soluciones; y 
 
e) Comunicar y consultar interna y externamente según corresponda. 
 
 
2.19 Importancia de la gestión de riesgos 
 
El proceso de la Gestión de Riesgos contempla genéricamente una serie de 
componentes, contenidos o fases que los actores sociales deben considerar en su 
aplicación y que pueden resumirse de la siguiente manera: 
•    La toma de conciencia, la sensibilización y la educación sobre el riesgo. 
 
•    El análisis de los factores y las condiciones de riesgo existentes en el entorno 
bajo consideración o que podrían existir con la promoción de nuevos esquemas, y 
la construcción de escenarios de riesgo de manera continua y dinámica. Este 
proceso exige el acceso a información fidedigna, disponible en formatos y a 
niveles territoriales adecuados a las posibilidades y recursos de los actores 
sociales involucrados. 
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•    El análisis de los procesos causales del riesgo ya conocido y la identificación 
de los actores sociales responsables o que contribuyen a la construcción del 
riesgo. 
•    La identificación de opciones de reducción del riesgo, de los factores e 
intereses que obran en contra de la reducción, de los recursos posibles accesibles 
para la implementación de esquemas de reducción, y de otros factores o limitantes 
en cuanto a la implementación de soluciones. 
•    Un proceso de toma de decisiones sobre las soluciones más adecuadas en el 
contexto económico, social, cultural, y político imperante y la negociación de 
acuerdos con los actores involucrados. 
•    El monitoreo permanente del entorno y del comportamiento de los factores de 
riesgo. 
 
2.19.1 Principios básicos 
 
Aun cuando cada contexto y caso de riesgo tendrá sus propias especificaciones 
y principios básicos en cuanto a la búsqueda de soluciones, existe una serie de 
consideraciones que la experiencia nos ha enseñado son universalmente válidos, 
a saber: 
 
• El riesgo tiene su expresión más concreta en el ámbito local aun cuando sus 
causas pueden encontrarse en procesos generados a gran distancia de la 
escena del mismo. 
• La Gestión de Riesgo no puede prescindir de la participación activa y 
protagónica de los actores afectados, y de una consideración de las visiones o 
imaginarios que estos actores tengan del problema que enfrentan, de su 
prioridad en su agenda cotidiana, y del contexto humano y económico en que 
se dé. 
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• La gestión requiere de la consolidación de la autonomía y poder  
organizaciones que representan a la población afectada por el riesgo. 
 
• Aun cuando el nivel local se perfila como el más apropiado para iniciar y 
concretar la gestión, este no puede prescindir de estructuras, normatividad, y 
sistemas interinstitucionales en el nivel nacional que avalan, promueven y 
estimulan la gestión sin apropiarse del proceso. 
 
La Gestión de Riesgos ya forma parte de la agenda de muchos Consejos de 
Administración y, por supuesto, es una prioridad para el Comité de Auditoría (7) y 
para la alta Dirección de las compañías. Para dar una respuesta adecuada a este 
entorno, cada vez más complejo e incierto, las empresas están asignando 
recursos específicos para gestionar los riesgos, con un nivel de responsabilidad y 
capacidad de respuesta apropiados. Así, en grandes compañías se ha creado la 
figura del Director de Riesgos, para cuyo éxito en el desempeño se exige, además 
de reportar al máximo nivel de la organización, experiencia y conocimiento 
suficiente para ser capaz de analizar el negocio desde una perspectiva global, 
tanto estratégica como operativa. 
 
2.20 Beneficios de la gestión de riesgo 
 
La Gestión de Riesgos puede realizar una enorme contribución ayudando a la 
organización a gestionar los riesgos para poder alcanzar sus objetivos.  
Los beneficios incluyen: 
• Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos; 
• Consolida reportes de riesgos distintos a nivel de la Organización; 
• Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias      
implicaciones; 
• Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio; 
• Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan; 
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• Menos sorpresas y crisis; 
• Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta; 
• Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser 
logrados; 
• Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas; 
• Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas. 
 
2.21 Capacidades de la gestión de riesgos 
 
Dentro de las capacidades que nos entrega la Gestión de Riesgos, tenemos 
las siguientes: 
 
Alinear el riesgo aceptado y la estrategia: En su evaluación de 
alternativas estratégicas, la dirección considera el riesgo aceptado por la 
entidad, estableciendo los objetivos correspondientes y desarrollando 
mecanismos para gestionar los riesgos asociados. 
 
Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos: La Gestión de 
Riesgos proporciona rigor para identificar los riesgos y seleccionar entre las 
posibles alternativas de respuesta a ellos: evitar, reducir, compartir 
o  aceptar. 
 
Reducir las sorpresas y pérdidas operativas: Las instituciones públicas  
consiguen mejorar su capacidad para identificar los eventos potenciales y 
establecer respuestas, reduciendo las sorpresas y los costos o pérdidas 
asociados. 
 
Identificar y gestionar la diversidad de riesgos para toda la entidad: 
Cada entidad se enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las distintas 
partes de la organización y la Gestión de Riesgos facilita respuestas 
eficaces e integradas  a los impactos interrelacionados de dichos riesgos. 
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Aprovechar las oportunidades: Mediante la consideración de una amplia 
gama de potenciales eventos, la dirección está en posición de identificar y 
aprovechar las oportunidades de modo proactivo. 
 
Mejorar la dotación de capital: La obtención de información sólida sobre 
el riesgo permite a la dirección evaluar eficazmente las necesidades 
globales de capital y mejorar su asignación. 
Estas capacidades, inherentes en la Gestión de Riesgos, ayudan a la 
dirección a  alcanzar los objetivos de rendimiento y rentabilidad de la 
entidad y prevenir la pérdida de  recursos. La Gestión de Riesgos permite 
asegurar una información eficaz y el cumplimiento de leyes y normas, 
además de ayudar a evitar daños a la reputación de la  entidad y sus 
consecuencias derivadas. En suma, la Gestión de Riesgos ayuda a  una 
entidad a llegar al destino deseado, evitando baches y sorpresas por el 
camino. 
 
Eventos Riesgos y Oportunidades: Los eventos pueden tener un impacto 
negativo, positivo o de ambos tipos a la vez. Los que  tienen un impacto 
negativo representan riesgos que pueden impedir la creación de valor 
o  erosionar el valor existente. Los eventos con impacto positivo pueden 
compensar los impactos  negativos o representar oportunidades, que 
derivan de la posibilidad de que ocurra un  acontecimiento que afecte 
positivamente al logro de los objetivos, ayudando a la creación de  valor o a 
su conservación. La dirección canaliza las oportunidades que surgen, para 
que  se reviertan en la estrategia y el proceso de definición de objetivos, y 
formula planes que permitan  aprovecharlas.  
 
La Gestión de Riesgos no es solo la reducción del riesgo, sino la 
comprensión que en términos sociales se requiere de la participación de los 
diversos estratos, sectores de interés y grupos representativos de 
conductas y modos de vida (incluso de ideologías y  de perspectivas del 
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mundo, la vida, la religión) para comprender como se construye un riesgo 
social, colectivo, con la  concurrencia de los diversos sectores de una 
región, sociedad, comunidad o localidad concreta. La Gestión de Riesgos 
no es simplemente bajar la vulnerabilidad, sino la búsqueda de acuerdos 
sociales para soportar o utilizar productivamente los impactos, sin eliminar 
la obtención inmediata de  beneficios. 
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CAPITULO III 
 
3 “PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS APLICANDO EL 
ESTANDAR AS/NZS 4360 Y LA NORMA ISO 31.000:2009 A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
SAN MIGUEL DE IBARRA”  
 
3.1 INTRODUCCION A LA PROPUESTA 
 
Cuando inicia una organización, tanto gubernamental como no gubernamental, es 
creada con la finalidad de cumplir ciertos objetivos que le son importantes. Pero 
ello no es tarea fácil, ya que todas las instituciones, independiente de su tipo y 
tamaño, están permanentemente expuestas a una cadena de riesgos que pueden 
afectar sus objetivos, en términos de iniciativas estratégicas, procesos y 
proyectos. Si esto ocurre se pueden ver dañadas todas sus áreas, incluyendo la 
financiera y la reputación de la organización.  
 
Dentro de los temas involucrados en la gestión de riesgo que urge considerar 
encontramos, en primer lugar, crear o mejorar la cultura de riesgo, a través de un 
marco de acción preestablecido que permita medir, reportar y manejar el riesgo. 
En segundo lugar, se hace imprescindible que no solo sean datos cuantitativos 
históricos los analizados, sino que también sean considerados los datos 
cualitativos que se orienten hacia el futuro y que puedan apoyar al momento de 
tomar decisiones. En tercer lugar, la comunicación no debe dejarse de lado 
cuando se pretende administrar riesgos, y esta debe dirigirse a todas las líneas de 
la organización, en especial a la junta directiva, comité auditor y auditoría interna. 
 
Mejorar el conocimiento y experticia respecto de esta materia en los niveles 
gerenciales, es también una barrera a franquear. Es preciso además, considerar el 
impacto de las políticas de compensación e incentivos, de manera que permitan 
alinear la gestión con los intereses de la alta gerencia, a largo plazo. 
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Buscando la mitigación de riesgos en las distintas áreas de las organizaciones, es 
que nació la Norma Australiana - neozelandesa 4360, la cual considera a la 
administración de riesgos como la administración para lograr un balance 
apropiado entre darse cuenta de las oportunidades de obtener beneficios a la vez 
que se minimizan los impactos adversos. 
 
Hoy en día, cuando la competencia entre empresas y la prisa con la que los 
habitantes del planeta conviven y producen, una de las principales preocupaciones 
existentes es el riesgo, el cómo poder disminuirlo. Es por ello, que el lanzamiento 
de la nueva norma ISO 31.000 para la gestión de riesgos, es oportuna; siempre 
está la incertidumbre frente a los distintos tipos de riesgos, como el de mercado, el 
de tasas de interés, el de liquidez, el de tipo de cambio, entre otros. Esta nueva 
norma podrá ser aplicada a cualquier tipo de riesgo, y cualquiera sea su 
naturaleza. 
 
Lo importante ahora es saber qué cualidades tiene esta nueva norma, que hacen 
que el riesgo sea mayormente mitigado en la empresa, en comparación con la 
preexistente Norma Australiana 4360, y ello es lo que pretende llevarse a cabo 
mediante este trabajo de tesis de grado. 
 
Por lo tanto, el objetivo principal de la presenta tesis, esbozado ya en las líneas 
anteriores, es describir y comparar la Norma ISO 31.000:2009 y la Norma 
Australiana 4360 en el ámbito de la prevención de riesgo en las organizaciones. 
 
La motivación a investigar con respecto a ello nace de que, a pesar de que el 
riesgo en la empresa siempre ha existido, hoy en día el grado de incertidumbre 
fomenta la necesidad de aumentar el conocimiento de estos riesgos mediante una 
mayor profundización de cómo y dónde se originan, de un análisis de los efectos 
que pudiesen tener, de la gravedad o severidad de sus consecuencias, de la 
influencia mayor o menor de cada uno de los componentes del riesgo y del control 
que puede efectuarse sobre ellos. 
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El presente estudio comparativo se llevará a cabo mediante la recopilación y 
análisis documental de las normas ISO 31.000 y la australiana 4360 que hacen 
referencia a la prevención de riesgos. 
 
La investigación que se presenta pretende ser un aporte en la búsqueda de un 
mayor conocimiento en el plano de la gestión de riesgos, posible de aplicar a 
cualquier empresa, ya que se compararán las fortalezas y debilidades de ambas 
normas de gestión de riesgo. Esto le posibilitará a cualquier empresa aplicar 
ambas normas o la que se adapte mejor a la realidad del lugar y pueda aminorar 
los mayores riesgos de ella. 
 
3.1.1 Objeto  
 
El presente estudio se realiza con el propósito de conjugar el estándar 
AS/NZS 4360 y la norma ISO 31.000:2009 para identificar, diseñar, 
establecer, documentar, y proponer un Modelo de Gestión de riesgos como 
una herramienta gerencial que permita administrar objetivamente las metas 
planes y programas que la institución se plantee a corto y largo plazo, como 
lo establece la norma de control interno para entidades del sector público, 
300, referente a la Evaluación, identificación y valoración de Riesgos y al plan 
de mitigación de estos. 
 
Este tratado busca mejorar ostensiblemente que los índices e indicadores de 
gestión mejoren continuamente, haciendo énfasis en las actividades internas 
y externas que puedan afectar negativamente a los objetivos y metas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra. 
 
Para cumplir con el propósito del presente estudio, será necesario el 
compromiso y apoyo de autoridades al desarrollo e implementación del 
Modelo de gestión de Riesgos, interactuando con el personal responsable de 
la ejecución de procesos y procedimientos de la institución. 
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3.1.2 Alcance 
 
Se identificaran las siete fases del proceso de gestión de riesgos que 
establecen el estándar AS/NZS 4360 y la norma ISO 31.000:2009, como son:  
 
• Establecimiento del contexto  
• Identificación del riesgo,  
• Análisis del riesgo,  
• Evaluación del riesgo,  
• Tratamiento de riesgos,  
• Monitoreo y  
• Comunicación 
 
Así como criterios, métodos, vocabulario y directrices, que permitan hacer de 
este estudio, un documento fácil de aplicación para los interesados.     
 
Este estudio sugiere que la institución desarrolle, implemente y mejore 
continuamente un marco cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de 
riesgos en general en la administración de la organización, la estrategia y la 
planificación, gestión, procesos de información, políticas, valores y cultura, de 
manera que sea un proceso integrado en toda la entidad. 
 
 
3.2 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
El establecimiento de políticas sobre la gestión de riesgos proporcionará a la 
institución la capacidad para identificar, evaluar y gestionar toda la amplia gama  
de riesgos y posibilitar que todo el personal institucional mejore su comprensión 
del riesgo, lo que permite obtener:  
 
• Aceptación responsable del riesgo.  
• Apoyo a la dirección.  
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• Mejoras en los resultados.  
• Responsabilidad reforzada.  
• Liderazgo superior.  
 
La presente política, que asigna especial importancia a la reducción de los riesgos, 
obedece al propósito de mejorar la gestión institucional, a fin de contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos y con ello, al logro de su misión, como 
elementos importantes en la gestión de riesgos se considerarán:  
 
- La integridad y consistencia de los procedimientos administrativos y procesos 
asociados.  
 
- La calidad de la gestión de los recursos humanos a través, fundamentalmente, 
de sus habilidades, perfiles y entrenamiento.  
La infraestructura, y  
 
- La pertinencia, oportunidad y seguridad de la información.  
 
 
El enfoque será preventivo  y proactivo. El proceso de Gestión de Riesgos dará 
cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
• La existencia de un ambiente controlado de gestión de riesgos que definido 
por la Dirección establezca estrategias corporativas y una estructura de 
supervisión adecuada que garantice su operatividad.  
 
• La definición y documentación de la exposición al riesgo a lo largo de los 
procesos y lineamientos, de acuerdo con los criterios de las Normas de 
Calidad.  
 
101 
 
• La cuantificación del impacto y probabilidad de ocurrencia para cada uno de 
los riesgos identificados.  
 
• Evaluación y seguimiento permanente de eventos que generen perjuicios a la 
entidad.  
 
El contexto de gestión de riesgos establecerá 2 elementos: 
 
• Contexto interno 
 
• Contexto externo  
 
 
Contexto Interno  
 
Estará compuesto íntegramente por las políticas internas que regirán la aplicación, 
implementación y evaluación del Modelo de Gestión de riesgos, identificando la 
estructura orgánica, misión, integrantes, responsables,  actividades y diccionario 
del sistema de Gestión de riesgos. 
 
 
3.3 REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 
El Reglamento de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
San Miguel de Ibarra establecerá el marco legal para el control de los riesgos 
existentes dentro de la institución, recopilando las actividades, responsabilidades, 
procedimientos y recursos que se utilizarán para la efectiva administración de 
riesgos. 
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3.4 ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
 Para la administración de riesgos en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Miguel de Ibarra, es imperativo conformar una 
organización estructural que ejerza autoridad en la aplicación de esta herramienta 
gerencial y será propuesta de la siguiente forma: 
 
Esquema de la Organización Corporativa de la Administración de Riesgos de 
la institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura organizacional de la administración de riesgos estaría constituid 
 
Estará compuesta por cuatro elementos jerárquicamente distribuidos de acuerdo a 
su grado de responsabilidad en la aplicación de este modelo, las funciones y 
responsabilidades se detallarán en el reglamento de aplicación del modelo de 
gestión de riesgos.  
 
 
Responsable de la 
implementación de la 
cultura de 
administración de 
riesgos  
Responsables 
en el diseño e 
implementación 
del modelo de 
gestión de 
riesgos 
Monitorean y 
evalúan 
permanentemente  
el modelo de 
gestión de riesgos 
Retroalimentadores 
y autoevaluadores 
de los riesgos 
existentes y 
potenciales 
Alcalde 
Cuerpo de 
Directores
Operativos
Comité de 
riesgos
Ilustración 19. Esquema de la Organización corporativa de la administración de riesgos 
institucional 
Fuente: Propia 
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3.5 FUNCIONES DEL ALCALDE DENTRO DEL MARCO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
 
En correspondencia a lo que establecen las Normas de Control para las Entidades 
del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan 
de Recursos Públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, actualmente 
vigentes, determina que la máxima autoridad administrativa será quien tenga la 
responsabilidad de implementar la cultura y los procedimientos de gestión de 
riesgos, que explícitamente la norma 300 referente a la Evaluación de Riesgos, 
establece: 
   
“La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro 
de sus objetivos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no 
deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. 
La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 
responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la 
metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las 
unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 
eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus 
objetivos”.   
 
 
La gestión de riesgos es considerada una “Cultura” dentro de la institución, en la 
que la máxima autoridad será la encargada de promoverla conjuntamente con el 
cuerpo de directores y difundirla a los clientes internos y externos, que de forma 
explícita, la norma 100-103 referente a los responsables del control interno, 
establece en su parte pertinente: 
 
“El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 
directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 
competencias”. 
 
Para el funcionamiento el Modelo de Gestión de Riesgos Institucional, el Alcalde 
implementará políticas a través de ordenanzas, reglamentos y manuales, donde 
se determine claramente las responsabilidades de cada uno de los actores, misión 
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y visión de la gestión de riesgos, niveles jerárquicos de comunicación, diccionario 
de riesgos, documentos y matrices a utilizarse, identificará procesos y 
procedimientos a aplicarse, planes y contingencias para administración de riesgos, 
índices e indicadores de gestión de riesgos. 
 
 
3.5.1 Responsabilidades del Alcalde  
 
a) Aprobar las políticas generales que guíen las actividades de la institución en 
la gestión de los diversos riesgos que enfrenta.  
 
b) Seleccionar una un grupo colegiado con idoneidad técnica y moral, que 
actúe de forma prudente y apropiada en el desarrollo de sus negocios y 
operaciones, así como en el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
c) Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la 
Administración de Riesgos, a fin de contar con la infraestructura, 
metodología y personal apropiado  
 
d) Establecer un sistema de incentivos que fomente el adecuado 
funcionamiento de una gestión integral de riesgos y que no favorezca la 
toma inapropiada de riesgos.  
 
e) Aprobar el manual orgánico - funcional, de políticas y procedimientos y 
demás manuales de la institución. 
 
f) Aprobar políticas generales para las responsabilidades a cargo de la 
institución, incluyendo: 
 
f.1 Afianzar los planes operativos anuales en concordancia con lo 
que el presupuesto anual de ingresos determina, tanto en ingresos 
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de autogestión como en las transferencias reales que realiza el 
gobierno por ley a los GADs. 
 
f.2 Asegurar razonablemente que los proyectos de inversión en obra 
pública o similares, realizados en su ámbito, son presentados con la 
información apropiada, al tener en cuenta la tolerancia al riesgo y 
expectativa de la ciudadanía.  
 
g) Establecer los objetivos institucionales, evaluar y aprobar sus planes 
operativos anuales (POAs), con debida consideración a los riesgos 
asociados.  
 
h) Conocer los principales riesgos afrontados por la entidad estableciendo, 
cuando ello sea posible, adecuados niveles de tolerancia y apetito por el 
riesgo. 
 
i) Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades y de 
segregación de funciones a través de toda la organización. 
 
j) Asegurar razonablemente que el patrimonio de la institución sea 
suficiente para enfrentar los riesgos a los que está expuesto, para lo 
cual debe conocer las necesidades y establecer políticas de gestión que 
apoye las necesidades de esta, cumpliendo con los requerimientos 
mínimos de manera apropiada.  
k) Establecer mediante índices e indicadores de gestión, la reducción del 
riesgo en la institución dentro de un período determinado tiempo. 
 
 
3.5.2 Comité de riesgos 
 
Esta agrupación tendrá como objetivos el diseño, implementación, 
evaluación y monitoreo del sistema de gestión de riesgos institucional y 
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estará conformada por el Alcalde, ya que es el principal responsable en la 
aplicación del modelo de gestión de riesgos, conjuntamente con el 
Administrador General, Procurador Síndico, Director Financiero, Director de 
Tecnologías de la Información, Responsable Talento Humano y el 
Responsable de Seguridad Ocupacional. Esta agrupación se encargará 
directamente de administrar los riesgos en todas sus fases. 
 
3.5.2.1 Responsabilidades del comité de riesgos 
 
a) Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la 
Gestión Integral de Riesgos en la institución, incluyendo los roles y 
responsabilidades a través de manuales y disposiciones administrativas.  
 
b) Velar por una Gestión Integral de Riesgos competente, promoviendo el 
alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos de la institución 
con los niveles de tolerancia al riesgo y el desarrollo de controles apropiados;  
 
c) Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes operativos anuales 
y los planes y proyectos que requieran de gestión institucional;  
 
d) Establecer un lenguaje común de gestión de riesgos, basado en lo que 
establecen los estándares y normas de gestión de riesgos, que sirven de 
instructivo para la elaboración del sistema de gestión de riesgos institucional;  
 
e) Establecer los mecanismos suficientes, en base al estándar australiano 
AS/NZS 4360 y a la norma ISO 31.000:2009, que permitan identificar, 
evaluar y valorar los riesgos existentes en la institución, de forma documental 
y cronológica con la finalidad de minimizar impactos negativos en la 
consecución de los objetivos institucionales.    
 
f) Monitorear y comunicar de forma interna y externa eventos de importancia 
sobre la gestión de riesgos que realiza la institución, con la finalidad de 
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fortalecer y potenciar los procesos de control interno para una oportuna toma 
de decisiones.  
 
 
3.6 CUERPO DE DIRECTORES 
 
Esta agrupación está conformada por todos los directores departamentales 
y responsables de área del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Gobierno Autónomo de San Miguel de Ibarra, que serán los encargados de 
identificar los riesgos existentes y potenciales de la institución y 
comunicarlos al comité de riesgos para su tratamiento. 
 
3.6.1 Responsabilidades del cuerpo de directores 
 
a) Participar en la creación e implementación de las políticas, 
procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de 
Riesgos en la institución, incluyendo los roles y responsabilidades.  
 
b) Velar por una Gestión Integral de Riesgos, competente, promoviendo el 
alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos de la 
empresa con los niveles de tolerancia al riesgo y el desarrollo de 
controles apropiados;  
 
c)  Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes operativos 
anuales y las actividades de gestión;  
 
d) Implementar la cultura de gestión de riesgos a través de un lenguaje 
común basado en las definiciones de norma ISO 31.000:2009 y de los 
demás reglamentos aplicables;  
 
e) Gestionar los riesgos institucionales a través de las matrices, que 
permitan aceptar o reducir al mínimo los riesgos que puedan afectar los 
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objetivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra se ha 
planteado para cierto ejercicio fiscal.  
 
f) Informar al Alcalde y al comité de riesgos los aspectos relevantes de la 
gestión de riesgos para una oportuna toma de decisiones.  
 
3.7 OPERATIVOS 
 
Son denominados operativos las personas que cumplen labores dentro de 
la institución como funcionarios, empleados y trabajadores, que realicen 
actividades administrativas u operativas. Serán los primeros en identificar 
los riesgos e impulsar la cultura de gestión de riesgos.  
 
3.7.1 Responsabilidades de los operativos 
 
a) Impulsar e implementar la cultura institucional de gestión de riesgos, 
interactuando entre las distintas dependencias de la municipalidad, con la 
finalidad de crear el ambiente propicio para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
   
b) Aplicar las disposiciones emitidas en materia de gestión de riesgos, a través 
de ordenanzas, manuales, reglamentos y acuerdos, utilizando los 
procedimientos adecuados para el diagnóstico de los riesgos existentes y 
emitiendo informes  oportunamente a los jefes inmediatos superior para la 
retroalimentación de información al sistema de gestión de riesgos. 
 
c) Participar en los eventos de capacitación y fortalecimiento de los conceptos 
de gestión de riesgos institucionales. 
 
d) Documentar las actividades de corrección respecto a la gestión de riesgos, 
que hayan sido susceptibles de cambios y/o mejoras dispuestas por el 
comité de riesgos. 
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3.8 LA AUDITORÍA INTERNA DENTRO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Es una actividad independiente dentro de la institución que se encarga de realizar 
el control posterior de las operaciones de la administración a través de exámenes 
especiales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de La Contraloría 
General del Estado, artículo 12, literal c), que textualmente establece lo siguiente: 
 
 
c) Control posterior.- “La unidad de auditoría interna será responsable del control 
posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 
institucionales, con posterioridad a su ejecución”.  
 
En las instituciones públicas donde no existen implementados sistemas de gestión 
de riesgos, la auditoría interna será quien asuma el rol de la gestión de riesgos, 
pero en las instituciones donde si existan estos sistemas,  la auditoría interna 
mantendrá independencia en su participación. 
 
El rol fundamental de la auditoría interna en el Proceso de Gestión de Riesgos 
será proveer aseguramiento objetivo a la dirección sobre la efectividad de las 
actividades del proceso de gestión de riesgos para ayudar a asegurar que los 
riesgos claves de la municipalidad están siendo gestionados apropiadamente y 
que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. En las 
organizaciones se debe comprender que la máxima autoridad  siempre mantiene 
la responsabilidad de la gestión de riesgo y que los auditores internos deben 
proveer asesoría, y motivar las decisiones gerenciales sobre riesgos, y no tomar 
decisiones sobre gestión de riesgo. 
     
El sistema de gestión de riesgos, por su naturaleza y constitución legal dentro de 
la institución, es susceptible de evaluaciones por parte de la unidad de auditoria 
interna, de forma posterior a sus operaciones, como parte integral del control 
interno de la institución, de acuerdo a lo que establecen las Normas de Control 
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Interno Aplicables al Sector Público, emitidas por la Contraloría General del 
Estado. 
 
3.9 PERSONAS Y ORGANIZACIONES INTERNAS INTERESADAS 
 
Son las agremiaciones y personas que serán directa e indirectamente 
beneficiadas con la aplicación de una administración de riesgos, dentro del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, las que podrían ser: 
 
 
• Miembros de la Cámara Edilicia de Concejales 
• Comisiones de concejales 
• Alcalde 
• Directores Departamentales 
• Coordinadores de área 
• Asociación de Empleados Municipales 
• Sindicato Único de Trabajadores 
• Empleados 
• Trabajadores  
• Empleados bajo contrato ocasional 
• Pasantes 
• Voluntarios    
 
También se puede considerar como beneficiarios a los sistemas integrados que 
posee la institución, que facilitan las actividades que realiza la municipalidad 
diariamente, como son: 
 
• Administrativos (Quipux, Zimbra)  
• Financieros (Olimpo)  
• Operativos (Patente institucional)   
• Comunicacionales  
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Ilustración 20. Documentación del Modelo de Gestión de Riesgos 
Fuente: Propia 
 
 
3.9.1 Misión del modelo de gestión de riesgos            
 
“Administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Miguel de Ibarra, estableciendo esquemas eficientes y 
efectivos para la identificación, valoración, tratamiento, control y monitoreo de los 
riesgos, como aporte al cumplimento de los objetivos institucionales”  
 
3.9.2 Documentación del modelo de gestión de riesgos  
 
Los documentos que forman parte del Modelo de Gestión de Riesgos del  
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, tienen la 
siguiente dependencia jerárquica: 
 
Esquema de la documentación de la Gestión de Riesgos institucional 
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3.9.3 Control de los documentos 
 
El Comité de Riesgos será el responsable de la elaboración de las diferentes 
versiones del reglamento de gestión de riesgos, de acuerdo a las modificaciones 
que considere el Alcalde a través de las revisiones del Modelo de Gestión de 
Riesgos. 
 
La aprobación del reglamento será realizado por el Alcalde la Municipalidad, por 
ser el administrador de la implementación de sistemas de control interno 
institucional. 
 
El Comité de riesgos institucional será el responsable de la difusión del reglamento 
de gestión de riesgos, así como su archivo respectivo.  
 
 
3.9.3.1 Control de los registros 
 
Los registros de la gestión de riesgos son los elementos que prueban la 
realización de una determinada actividad y se los utiliza para evaluar los diferentes 
avances de la misma, desde el punto de vista físico los registros se los mantiene 
en papel o en material magnético. 
 
 
3.9.3.2 Diccionario de riesgos 
 
Con la finalidad de establecer un lenguaje unificado para el tratamiento de riesgos, 
se implementará el diccionario terminológico para definir cada una de las 
actividades, hallazgos y resultados de la gestión de riesgos, en correspondencia a 
lo que establecen el estándar australiano / neozelandés AS/NZS 4360 y la norma 
ISO 31.000:2009, que son: 
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 Aceptación de riesgo: Es una decisión informada de aceptar las 
consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.  
 
 Administración de riesgos: La cultura, procesos y estructuras que están 
dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos 
adversos. 
 
 
 Análisis árbol de eventos: Una técnica que describe el rango y secuencia 
posibles de los productos que podrían surgir de un evento iniciado. 
 
 Análisis árbol de fallas: Un método de ingeniería de sistemas para 
representar las combinaciones lógicas de varios estados del sistema y causas 
posibles que pueden contribuir a un evento especificado, denominado evento 
superior. 
 
 Análisis de modos y efectos de fallas: Un procedimiento por el cual se 
analizan modos de fallas potenciales en un sistema técnico.  
 
 Análisis de riesgo: Un uso sistemático de la información disponible para 
determinar cuan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la 
magnitud de sus consecuencias. 
 
 Análisis de sensibilidad: Examina cómo varían los resultados de un cálculo o 
modelo a medida que se cambian los supuestos o hipótesis individuales. 
 
 Azar de riesgo: Una fuente de daño potencial o una situación con potencial 
para causar pérdidas. 
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 Consecuencia: El producto de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. 
Podría haber un rango de productos posibles asociados a un evento. 
 
 Control de riesgos: La parte de administración de riesgos que involucra la 
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para 
eliminar o minimizar los riesgos adversos. 
 
 Costo: De las actividades, tanto directas como indirectas, involucrando 
cualquier impacto negativo, incluyendo pérdidas de dinero, de tiempo, de mano 
de obra, interrupciones, problemas de relaciones, políticas e intangibles.  
 
 Cultura de gestión de riesgos: Conjunto de sanas costumbres de control, 
implementada dentro de un organismo o institución, aplicada desde el 
funcionario de menor rango hasta la máxima autoridad de la institución.  
 
 Evaluación de riesgo: el proceso global de análisis de riesgo y evaluación de 
riesgo. 
 
 Evaluación de riesgos: el proceso utilizado para determinar las prioridades de 
administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de 
estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro criterio. 
 
 Evento: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo particular. 
 
 
 Evitar un riesgo: una decisión informada de no verse involucrado en una 
situación de riesgo. 
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 Financiamiento de riesgos: Maneras o métodos aplicados para financiar el 
tratamiento de riesgos y sus consecuencias. 
 
 Frecuencia: una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado 
como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado. Ver también 
Probabilidad. 
 
 Identificación de riesgos: el proceso de determinar qué puede suceder, por 
qué y cómo. 
 
 Ingeniería de riesgos: la aplicación de principios y métodos de ingeniería a la 
administración de riesgos. 
 
 Interesados: aquella gente y organizaciones que pueden afectar, ser afectados 
por, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o actividad. 
 
 Monitoreo: comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar el 
progreso de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para 
identificar cambios. 
 
 Organización: una institución, firma, empresa o asociación, u otra entidad legal 
o parte de ella, sea o no incorporada, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración. 
 
 Pérdida: cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo. 
 
 Probabilidad: evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de posibles 
eventos o resultados. La probabilidad se expresa como un número entre 0 y 1, 
donde 0 indica un evento o resultado imposible y 1 indica un evento o resultado 
cierto. 
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 Probabilidad: utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o 
frecuencia. 
 
 Proceso de administración de riesgos: la aplicación sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer el 
contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos. 
 
 Reducción de riesgos: una aplicación selectiva de técnicas apropiadas y 
principios de administración para reducir las probabilidades de una ocurrencia, 
o sus consecuencias, o ambas. 
 
 Retención de riesgos: intencionalmente o sin intención retener la 
responsabilidad por las pérdidas, o la carga financiera de las pérdidas dentro de 
la organización. 
 
 Riesgo residual: el nivel restante de riesgo luego de tomar medidas de 
tratamiento del riesgo. 
 
 Riesgo: la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los 
objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades. 
 
 Transferir riesgos: cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas a una 
tercera parte mediante legislación, contrato, seguros u otros medios. Transferir 
riesgos también se puede referir a cambiar un riesgo físico, o parte el mismo a 
otro sitio.  
 
 Tratamiento de riesgos: selección e implementación de opciones apropiadas 
para tratar el riesgo.  
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 Sistema de administración de riesgos: conjunto de elementos concernientes 
a la administración de riesgos dentro de una organización. 
 
 
3.10 CONTEXTO EXTERNO 
 
Nos permitirá definir la relación entre la institución y el entorno externo donde 
ejecuta sus actividades de ámbito social y político, identificando fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades. El contexto externo incluye los aspectos 
operacionales, financieros, políticos de percepción e imagen pública, social, 
cultural y legal de las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra.   
 
3.11 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 
El plan estratégico institucional es una herramienta básica para definir las 
actividades específicas a seguir dentro de un periodo de tiempo identificando los 
recursos a utilizar y los responsables de cada área que intervendrá en cada una 
de estas. 
 
El cumplimiento de los objetivos plateados dentro del plan estratégico institucional, 
dependerán sobre manera de cómo se puedan gestionar sus riesgos y 
disminuirlos a  niveles controlables, concomitantemente, la identificación de las 
amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, servirán para retroalimentar el 
sistema de gestión de riesgos institucional. 
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Ilustración 21. Temas Estratégicos: “Municipio de Ibarra” 
Fuente: Plan Estratégico I. Municipio de Ibarra – 2010 – 2014 
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Ilustración 22. Temas Estratégicos: “Municipio de Ibarra” 
Fuente: Plan Estratégico I. Municipio de Ibarra – 2010 – 2014 
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3.12 PERSONAS U ORGANIZACIONES EXTERNAS INTERESADAS 
 
 
 Son aquellos individuos y organizaciones públicas o privadas que están o 
perciben estar afectados por las decisiones o actividades que realiza el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, que pueden ser beneficiadas 
con el sistema de administración de riesgos institucional, que pueden ser: 
 
• Gobierno Central Nacional 
• SEMPLADES 
• Ministerio de Finanzas 
• Ministerio del Ambiente 
• Instituto Nacional de Construcciones ICO 
• Ministerio de Obras Públicas 
• Ministerio de Turismo 
• Servicio de Rentas Internas 
• Instituto Nacional de Compras Públicas 
• Contraloría General del Estado 
• Banco del Estado 
• Banco Central del Ecuador 
• Instituto Nacional de Patrimonio 
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
• Asociación de Municipalidades del Ecuador 
• Empresas privadas locales 
• Operadoras de seguros 
• Organismos no gubernamentales 
• Proveedores de bienes y servicios, sean personas naturales o jurídicas. 
• Medios de comunicación televisiva, radial y escrita 
• Organizaciones políticas 
• Ciudadanía en general  
• Sujetos políticos 
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• Comunidades urbanas y rurales 
  
La mezcla de interesados puede cambiar con el tiempo. Nuevos interesados 
pueden unirse y desear ser considerados, mientras que otros podrían quedar 
excluidos al no estar más involucrados en el proceso. Consecuentemente, el 
proceso de análisis de interesados debería ser continuo, y como tal, debería ser 
parte integrante del proceso de administración de riesgos.  
 
3.13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Esta fase comprende el levantamiento de información que permitirá hacer una 
clasificación de riesgos inherentes y potenciales que deben ser identificados 
técnicamente, a través de conceptos y procedimientos pre establecidos.  
 
La identificación de todos los riesgos institucionales deberá ser minuciosa, ya que 
si algún riesgo potencial es excluido, podría ocasionar dificultades estratégicas al 
momento de obtener los resultados esperados. 
 
 
Riesgo  
 
“Es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial 
perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio 
ambiente”. 
 
Fuente: “Enciclopedia Wikipedia” 
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Riesgo institucional 
 
Es la probabilidad de ocurrencia de hechos y/o eventos que pueden afectar los 
objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra y la 
operatividad de sus actividades en beneficio de la ciudadanía.  
 
Fuente: El Autor 
 
  
3.13.1.1 Tipos de riesgos que identificará la institución 
 
Se identificarán estratégicamente influenciados por factores internos y factores 
externos y los clasificaremos así: 
 
Factores  Internos  
 
• Riesgo Financiero  
 
Eventos o circunstancias que afecten el cumplimiento de planes, 
programas, objetivos y metas a nivel económico y presupuestario dentro de 
un ejercicio económico, ocasionados por la deficiente gestión en la 
recaudación de los ingresos propios. 
 
• Riesgo Operativo 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa e indirectamente el desarrollo 
de las actividades administrativas y técnico – logísticas que diariamente 
realiza la institución en todas sus áreas o dependencias.  
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• Riesgo jurídico 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente la 
celebración de compromisos legales de carácter laboral, contratación por 
adquisición de bienes y servicios, elaboración de reglamentos y 
ordenanzas, ya sea por acción u omisión de los responsables. 
 
• Riesgo Tecnológico 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente la capacidad 
de responder inmediatamente a las exigencias actuales de tecnologías y a 
la capacidad de adaptarse a los avances tecnológicos.  
 
• Riesgo de seguridad  
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente la seguridad 
ocupacional de todos los funcionarios, empleados y trabajadores de la 
institución, en todos sus ámbitos de salud.  
 
• Riesgo asociado con el prestigio institucional 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente el prestigio 
institucional, que podría ser ocasionado por la incapacidad de la 
municipalidad de informar respecto a actividades que realiza en 
cumplimiento de la ley y a favor de la ciudadanía en general.  
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 Factores Externos  
 
• Riesgo financiero 
 
Eventos y circunstancias que afecten directa e indirectamente el 
cumplimiento de planes y programas institucionales, dentro de un ejercicio 
fiscal, debido a la falta entrega de los recursos que el gobierno central 
asigna anualmente a la institución. 
 
• Riesgo ambiental  
 
Eventos y circunstancias que afecten directa e indirectamente con el 
manejo de aspectos medioambientales como manejos de cuencas de agua, 
manejo de desechos sólidos, obtención de licencias ambientales para 
ejecución de obras, contaminación, que son de competencia de la 
municipalidad. 
 
• Riesgo político 
 
Eventos y circunstancias que afecten directa e indirectamente con las 
actividades inherentes que son de competencia de la institución y que 
podrían verse afectada por el re direccionamiento de competencias, de 
acuerdo a la aplicación de nuevos marcos jurídicos.  
 
 
• Riesgo demográfico 
 
Eventos y circunstancias que afecten directa e indirectamente con la 
planificación demográfica urbana y rural de la ciudad, ocasionada por el 
desarrollo no controlado de espacios habitacionales, migración, 
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asentamientos ilegales y efectos de oferta y demanda de habitabilidad en la 
ciudad. 
 
• Riesgos Naturales 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente con la 
institución y la ciudad en general por acción o inacción de la naturaleza, 
como podrían ser, terremotos, inundaciones, sequías, cambios climáticos, 
etc. que puedan afectar la entrega del servicio a la ciudadanía en general.  
 
• Riesgo por factores humanos 
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente con los 
servicios que la municipalidad entrega a la ciudadanía, que podrían ser 
ocasionados por acción voluntaria o involuntaria de personas u organismos 
que no pertenezcan a la institución. 
 
• Riesgo informático  
 
Eventos o circunstancias que afecten directa o indirectamente los sistemas 
tecnológicos y comunicacionales de la institución, que provoquen 
interferencias, retrasos, bloqueos, desprestigio y suspensión de los 
servicios públicos. 
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3.14 FACTORES DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN (Estandar australiano 
AS/NZS 4360) 
 
 
Ilustración 23. Factores de Riesgos en la Institución 
Fuente: Estándar Australiano Neozelandés AS/NZS 4360 
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3.14.1 Acciones y actividades del modelo de gestión de riesgos 
 
Aceptación del riesgo: Una decisión tomada con base en la información 
disponible para aceptar las consecuencias y posibilidad de un riesgo particular. 
 
Amenaza: Peligro latente que representa la posible manifestación dentro de un 
período de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen natural, 
socio-natural, etc., que puede producir efectos adversos en las personas, la 
producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente. 
 
Análisis de riesgo: El uso sistemático de información disponible para determinar 
cuántas veces un evento especificado podría ocurrir y la magnitud de sus 
consecuencias. 
 
Bienes y servicios: Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor 
económico que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que 
permiten la vida individual y en comunidad. Serán bienes cuando son susceptibles 
de apropiación, sea privada o pública, y servicios cuando su utilidad radica 
exclusivamente en su consumo. 
 
Consecuencia: El resultado de que un evento o situación expresada 
cualitativamente o cuantitativamente, siendo este resultado una pérdida, daño, 
desventaja o ganancia. 
 
Control de riesgo: La parte de la Gestión de Riesgos que involucra la 
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para 
eliminar o minimizar riesgos advertidos. 
 
Costo: De actividades, directas o indirectas, involucrando cualquier impacto 
negativo, incluyendo dinero, tiempo, labor, buen nombre, pérdidas intangibles y 
políticas. 
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Daño: Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las 
personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o 
sociales. 
 
Elementos en riesgo (expuestos): Es el contexto social, material y ambiental 
representado por las personas y por los recursos, servicios y ecosistemas que 
pueden ser afectados por un fenómeno físico. 
 
Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la 
posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un determinado grado de 
severidad, durante un período de tiempo definido y en un área determinada. 
Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos 
probables. 
 
Evaluación de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina el grado 
de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos 
expuestos ante una amenaza particular. 
 
Evaluación o priorización del riesgo: El proceso usado para determinar 
prioridades en la Gestión de Riesgos a través de la comparación del nivel del 
riesgo contra los estándares predeterminados, niveles de riesgo deseable u otros 
criterios. 
 
Evento: Un incidente o situación, la cual ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo particular. 
 
Evitar el riesgo: Una decisión tomada con base en información de no involucrarse 
en una situación de riesgo. 
 
Financiación del riesgo: Los métodos aplicados para fundamentar el tratamiento 
al riesgo y las consecuencias financieras del mismo. 
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Frecuencia: Una medida de la rata de ocurrencia de un evento expresado como 
el número de ocurrencias de un evento dado en el tiempo.       
     
Gestión de riesgos: Proceso social complejo que conduce al planeamiento y 
aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 
reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción 
de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para, y 
atención de emergencias  y recuperación post impacto. 
 
Identificación del riesgo: El proceso para determinar lo que puede ocurrir, por 
qué y cómo. 
 
Mitigación de riesgos (reducción): Planificación y ejecución de medidas de 
intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado 
de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que 
en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 
consecuencias y sólo es posible atenuarlas. 
 
Monitorear: Chequear, supervisar, observar críticamente o registrar el progreso 
de una actividad, acción o sistema sobre una base regular para identificar los 
cambios. 
 
Pérdida: Cualquier consecuencia negativa financiera o de otra índole. 
 
Plan de gestión de riesgos: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, 
programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción 
de riesgos. 
 
130 
 
Probabilidad: La posibilidad de un resultado o evento específico, medida por el 
radio de resultado o eventos específicos del número total de posible resultados o 
eventos.  
 
Reducción de riesgos: Una aplicación selectiva de las técnicas apropiadas y 
principios administrativos para reducir la posibilidad de una ocurrencia o sus 
consecuencias, o ambas. 
 
Retención del riesgo: Retener, conservar o asumir intencionalmente o no, las 
responsabilidades de pérdida o responsabilidad financiera de pérdida dentro de la 
organización. 
 
Riesgo: La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los 
objetivos.  Esta medida en términos de consecuencia y posibilidad. 
Riesgo residual: El nivel del riesgo después de que se han tomado medidas de 
tratamiento del riesgo. 
 
Modelo de gestión de riesgos: Organización documental abierta, dinámica y 
funcional de la institución y su conjunto de orientaciones, normas, recursos, 
programas y actividades de carácter técnico-científico, de planificación, de 
preparación para contingencias  y de participación de la comunidad cuyo objetivo 
es la incorporación de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo 
económico y social de las comunidades. 
 
Transferencia del riesgo: Delegar la responsabilidad por pérdida a otra parte a 
través de legislación, contratos, pólizas u otros medios.  La transferencia del 
riesgo puede también referirse a traspasar un riesgo físico o parte de él a otro. 
 
Tratamiento del riesgo: Selección o Implementación de opciones apropiadas 
para manejar el riesgo. 
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Valoración de  riesgos: Proceso completo de análisis de riesgos y evaluación de 
riesgos. 
 
Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos 
expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 
afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades en 
recuperarse posteriormente. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad 
física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de 
sufrir efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o 
causado por el hombre se manifieste. 
  
3.15 FUENTES GENÉRICAS DE RIESGOS  
 
  
Cada fuente genérica tiene numerosos componentes, cualquier de los cuales 
pueden dar lugar a un riesgo. Algunos componentes estarán bajo control de la 
organización que realiza el estudio, mientras que otros estarán fuera de su control.  
 
Cuando se identifican los riesgos se necesita considerar a ambos tipos. Las 
fuentes genéricas de riesgo incluyen:  
 
 
a) Relaciones comerciales y legales entre la institución  y otras 
organizaciones, ej: proveedores, subcontratistas, arrendatarios. 
 
b) Circunstancias económicas de la institución, país, internacionales, 
como así mismo factores que contribuyen a esas circunstancias ej: 
tipos de cambio.  
 
c) Comportamiento humano tanto de los involucrados en la 
organización como de los que no lo están.  
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d) Eventos naturales 
 
e) Circunstancias políticas incluyendo cambios legislativos y factores 
que pudieran influenciar a otras fuentes de riesgo. 
 
f) Aspectos tecnológicos y técnicos, tanto internos como externos de la 
municipalidad.  
 
g) Actividades  y controles realizados por la máxima autoridad, y;  
 
h) Actividades individuales 
 
 
3.15.1 Áreas de impacto  
 
    
El análisis de riesgo se puede concentrar en impactos en un área solamente o en 
varias áreas posibles de impacto. 
 
Las áreas de impacto incluyen a las siguientes: 
 
 
o Base de activos y recursos de la organización, incluyendo al personal.  
 
o Ingresos y derechos 
 
o Costos de las actividades, tanto directos como indirectos 
 
o Desempeño institucional 
 
o Cronogramas y programas de actividades  
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o El medioambiente  
 
o Intangibles, tanto como reputación, acciones de buena voluntad, calidad de 
vida. 
 
o Comportamiento institucional.  
 
 
3.16 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Para la identificación se aplicará varias herramientas y técnicas como por ejemplo, 
entrevistas estructuradas con directores y coordinadores, reuniones seccionales y 
departamentales, evaluaciones individuales usando cuestionarios, lluvias de ideas 
con los servidores de la entidad, entrevistas e indagaciones con personas ajenas a 
la entidad, usar diagramas de flujo, análisis de escenarios y hacer revisiones 
periódicas de factores económicos y tecnológicos que puedan afectar la 
organización, entre otros.  
 
Se debe utilizar diferentes fuentes de información de la entidad, tales como 
registros históricos, experiencias significativas registradas, informes de auditoría 
interna y externa los cuales pueden proporcionar información importante, la 
técnica utilizada dependerá de las necesidades y naturaleza de la sección o 
departamento. 
 
 
3.17 MATRÍZ DE RIESGOS 
 
Permitirá identificar de forma general los riesgos, desde el que tenga la 
mínima probabilidad de ocurrencia hasta el de riesgo de evidente 
ocurrencia y efecto comprobable y medible.  
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3.17.1 Procedimiento 
 
Para la formulación de la matriz o mapa de riesgos, el cuerpo de directores, 
dentro de la estructura orgánica del Modelo de Gestión de riesgos,  
realizará una identificación de los riesgos de cada dirección, con la finalidad 
de obtener información preliminar que posteriormente será evaluada para 
ser tomada en cuenta como potencial riesgo que afecte el normal 
funcionamiento de la entidad.     
 
 
El comité de riesgos, una vez recibida la información por parte del cuerpo 
de directores, ingresará la información a la matriz de riesgos, que 
posteriormente será aprobada y analizada para determinar la intensidad del 
riesgo y sus impactos.  
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Flujograma: Ingreso de información a la matriz de riesgos 
 
 
INICIO
TERMINA
AN
POTENCIALES RIESGOS Y 
DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO
PROCEDIMIENTOS
APROBACIÓN DE 
POTENCIALES RIESGOS
CONFORMIDAD
A
B
A
B
NO
SI
 
Ilustración 24. Ingreso de Información a la Matriz de Identificación de Riesgos 
Fuente: Propia 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL 
DE IBARRA 
INGRESO DE INFORMACIÓN A LA MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
FECHA: 
RESPONSABLE: 
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MATRIZ DE RIESGO 
 
Tabla 20. Matriz de Identificación de Riesgo 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA  
 
PERÍODO DE ANÁLISIS: 
 
DEPARTAMENTO RIESGO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO 
CONTROLES 
EXISTENTES 
CAUSAS ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA 
          
          
          
          
Fuente: Norma ISO 31.000:2009 
Elaboración: El Autor 
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3.18 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 
 
• Departamento 
Sección o área del I. Municipio de Ibarra que es sometida a análisis e 
identificación de riesgos potenciales.  
  
• Riesgo 
Probabilidad de ocurrencia de un hecho o evento que impida el logro de 
objetivo. 
 
• Valoración del riesgo 
Se le otorga o categoriza al riesgo según el análisis efectuado a su 
probabilidad e impacto.  
 
• Probabilidad 
Posibilidad de ocurrencia de algún riesgo 
 
• Impacto 
Consecuencias que puede ocasionar a la institución la materialización del 
riesgo. 
 
• Controles existentes 
Actividades relacionadas con el control interno existentes dentro de la 
institución, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
• Causas 
Cadena de sucesos que ocasionan la posibilidad de ocurrencia de riesgos. 
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• Acciones 
Actividades concretas respecto a las opciones de manejo de riesgo que 
entraran a prevenir o reducir el riesgo existente. 
 
• Responsables  
Son las personas encargadas de adelantar las acciones propuestas para 
reducir los riesgos. 
 
• Cronograma 
Son las fechas establecidas por el Comité de Riesgos para la 
implementación de las acciones tendientes a minimizar los impactos de 
riesgo.  
 
3.19 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
  
En esta fase, el objetivo será separar los riesgos menores aceptables de los 
riesgos mayores, y proveer datos para asistir en la evaluación y tratamiento de los 
riesgos. El análisis de riesgos involucra prestar consideración a las fuentes de 
riesgos, sus consecuencias y las probabilidades de que puedan ocurrir esas 
consecuencias. 
 
3.19.1  Método de análisis  
 
   
Se utilizará el método semi – cuantitativo, con escalas nominales cualitativas, con 
el objeto de obtener una priorización más detallada que con la que se logra 
normalmente en el análisis cualitativo y no sugerir valores reales de los riesgos 
tales como los que se procuran en el análisis cuantitativo, como lo recomienda el 
estándar australiano – neozelandés AS/NZS 4360, para entidades públicas.  
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RIESGO = PROBABILIDAD * IMPACTO 
R=P*R 
 
 
 
Componentes del riesgo 
 
  Probabilidad 
 
Utilizaremos el término probabilidad y/o frecuencia de que las fuertes 
materiales de riesgo, puedan materializarse. 
 
 
 Se utilizará las siguientes categorías: 
 
• Casi certeza 
 
• Probable 
 
• Moderado 
 
• Improbable 
 
• Casi improbable  
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Ilustración 25. Método de Análisis - Probabilidad 
Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360 
 
 
Impacto 
 
Son los efectos o daños ocasionados en la institución. 
 
Se utilizará las siguientes categorías: 
 
• Catastróficas 
 
• Mayores  
 
• Moderadas 
 
• Menores  
 
• Insignificantes 
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Ilustración 26. Método de Análisis - Impacto 
Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360 
 
3.19.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Se otorgará un valor del 1 al 5 a la probabilidad de ocurrencia y al impacto que el 
riesgo podría ocasionar, como se representa en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 21. Matriz de Análisis de Riesgos 
PROBABILIDAD 
IMPACTO 
INSIGNIFICATE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICA 
1 2 3 4 5 
CASI CERTEZA 5 A A E E E 
PROBABLE 4 M A A E E 
MODERADO 3 B M A E E 
IMPROBABLE 2 B B M A  
MUY IMPROBABLE 1 B B M A A 
Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360 
Elaboración: El Autor 
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3.19.2.1 VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
              
              
      RIESGO EXTREMO: requiere acción inmediata  
      
        
      RIESGO ALTO: Requiere atención de la máxima autoridad 
      
        
      RIESGO MODERADO: Se debe otorgar responsabilidades 
      
        
      RIESGO BAJ0: Se debe administrar mediante                          
        
     Procedimientos de rutina 
    
              
Ilustración 27. Valoración del Riesgo 
Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360 
Elaboración: El Autor 
 
Controles clave 
 
Para fortalecer los criterios respecto al riesgo existente y riesgo mínimo, es 
necesario evidenciar la clase de controles existentes en cada área evaluada, con 
la finalidad de respaldar el criterio del comité de riesgos al otorgar una calificación. 
 
 
RIESGO ALTO = DEFICIENTES O INEXISTENCIA DE CONTROL 
 
 
 
RIESGO MÍNIMO = EFICIENTE CONTROL INTERNO 
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Tabla 22. Controles Clave 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
PERMANENTE 
Controles claves aplicados durante todo el proceso, es decir, en cada 
operación. 
PERIÓDICO Controles claves aplicados en forma constante sólo cuando ha 
transcurrido un período específico de tiempo. 
OCASIONAL Controles claves que se aplican sólo en forma ocasional en un proceso 
Fuente: Norma ISO 31.3000:2009 
Elaboración: El Autor 
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3.19.2.2 Nivel de exposición al riesgo 
 
La exposición al riesgo está determinada por la severidad del riesgo 
dividida por la eficiencia del control asociado a ese riesgo. 
 
Tabla 23. Nivel de Exposición al Riesgo 
INDICADOR DE EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 
VALOR 
NIVEL DE EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
Nivel severidad del riesgo 
Nivel eficiencia del control 
8 - 25 No aceptable 
4 – 7.99 Mayor 
3 – 3.99 Media 
0.2 – 2.99 Menor 
Fuente: ISO 31.000:2009 
Elaboración: El Autor 
 
3.20 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
 
a) Descripción  
 
Procedimiento que permite clasificar los distintos  riesgos que se han 
identificado en la institución, con la finalidad de darles un valor mínimo y 
máximo para poder gestionar su tratamiento y hacer una medición del mismo y 
proporcionar una información veraz respecto a la vulnerabilidad de la institución 
a que los objetivos se puedan cumplir satisfactoriamente.   
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL 
DE IBARRA 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS FECHA: 
RESPONSABLE: 
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b) Objetivo General  
 
Analizar los distintos riesgos que la institución podría tener, con la finalidad 
de gestionarlos a niveles tolerable o simplificarles a nivel cero y poder cumplir 
con el 100%  de los objetivos planteados.  
 
c) Base Legal 
 
• Norma de Control Interno 300, Evaluación de riesgos.  
• Reglamento Interno para Gestión de Riesgos (En el caso de existir) 
• Ordenanza para el manejo de Seguridad Ocupacional y Riesgos de Trabajo   
 
d) Requisitos 
 
• Identificación de riesgos 
• Matriz de riesgos 
• Informe del comité de riesgos institucional  
 
e) Responsabilidad y Autoridad 
 
• Alcalde  
• Comité de Riesgos institucional  
• Cuerpo de Directores   
 
 
f) Procedimiento  
 
• Comité de riesgo formula y presenta la matriz de riesgos con la 
identificación de los potenciales riesgos 
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• El cuerpo de directores presenta un informe detallado  de los riesgos 
categorizados como bajos, medios y altos, para consideración de comité de 
riesgos. 
 
• El Comité de Riesgos analiza la probabilidad e impacto de cada uno de los 
riesgos potenciales, con la participación del Cuerpo de Directores y otorgan 
un valor a cada uno de ellos para ser categorizado en la matriz de análisis 
de riesgos.  
 
• Comité de Riesgos evalúa el nivel de exposición al riesgo de la institución 
en cada uno de los riesgos potenciales, ya analizados por el Cuerpo de 
Directores. 
 
• Alcalde aprueba o no el informe de análisis de riesgos presentado por el 
Comité de Riesgos, para su posterior evaluación. 
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3.20.1  Flujograma de análisis de riesgos institucionales 
 
 
Ilustración 28. Flujograma de Análisis de Riesgos Institucionales 
Fuente: Propia                                          
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL 
DE IBARRA 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
FECHA: 
RESPONSABLE: 
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3.21 EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
En esta fase, se establecerán los criterios de riesgos de acuerdo a la tipología que 
se implementó a través del Reglamento Interno para la Gestión de Riesgos 
Institucionales, en base a los resultados obtenidos en el análisis de riesgo.  
 
El riesgo es por definición, la probabilidad de pérdida que un determinado evento 
puede causarle a un elemento expuesto y se lo considera como la función 
resultante del producto de dos funciones probabilísticas: 
 
 
R =  FEE * FNE 
 
 
 
Donde FEE es la función que define la naturaleza del elemento expuesto (El 
número esperado de casos en ese periodo, ocasionado por el conjunto de factores 
de riesgo. Se trata, pues, de una frecuencia esperada absoluta por ejemplo 
número de accidentes esperados/año) y FNE es la función que define la 
naturaleza del evento (El daño esperable por caso debido al conjunto de factores 
de riesgo)   
 
Una definición más general indica que el riesgo puede representarse como 
 
 
R = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6 ) 
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Es decir que el riesgo es la probabilidad X1 de que un sistema vulnerable X2, 
experimente una pérdida X3 debido a una amenaza X4 en un espacio X5 y 
durante un período de tiempo X6. 
 
 La determinación del riesgo debe ser un proceso participativo de todos quienes 
intervienes en el sistema de administración de riesgos del I. Municipio de Ibarra, 
los indicadores básicos deberán ser propuestos por quienes laboren en un área 
determinada (un departamento, una sección, una unidad, un organismo adjunto). 
Estos indicadores deberán ser generalizados por una unidad académica, 
investigativa, productiva o administrativa y finalmente por el Comité de Riesgos 
para la política institucional. 
 
Si bien en teoría una política de riesgo cero es deseada, la realidad hace que 
eventos ocurran (aunque sea aleatoriamente). La frecuencia de ocurrencia los 
eventos da una idea de la seguridad que se tiene y los efectos o impactos que 
producen.   
 
3.21.1 Relación entre la severidad del riesgo y la exposición al riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 29. Relación entre la Severidad del Riesgo y la Exposición al Riesgo 
Fuente: El Autor 
SEVERIDAD DEL 
RIESGO  
(Probabilidad x Riesgo) 
 
Los riesgos sin los 
efectos mitigadores del 
control 
EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
(Severidad del 
riesgo/efectividad del 
control)  
Nivel de riesgos 
residual determinado 
después de 
aplicados los 
controles existentes  
EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 
Controles existentes 
para mitigar la 
severidad del riesgo  
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3.21.1.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
Tabla 24. Matriz de Evaluación de Riesgos 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA 
 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 
 
UBICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO SITUACIÓN EL RIESGO 
RIESGO FRECUENCIA DIRECCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD CONTROL 
EXISTENTE 
TIPO DE 
RIESGO 
EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 
CRONOGRAMA 
          
          
          
Fuente: Estándar Australiano / Neozelandés AS/NZS 4360 
Elaboración: El Autor 
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3.21.1.2 Descripción de la matriz de evaluación de riesgos 
 
• Ubicación del Riesgo 
Departamento, área o sección donde se identifica el lugar donde se origina 
un riesgo. 
 
• Riesgo  
Probabilidad de ocurrencia de un hecho o evento que impida el logro de 
objetivos. De acuerdo  a su tipología.  
 
• Frecuencia 
Periodicidad de veces que ocurre un evento dentro de un lapso de tiempo.  
 
• Dirección 
Dependencia institucional donde se origina un evento. 
 
• Valoración del riesgo 
Calificación de un evento de riesgo de acuerdo a un análisis cuantitativo. 
Valoración de acuerdo a la matriz de análisis de riesgo. 
 
• Probabilidad 
Posibilidad de ocurrencia de un evento específico. Calificación de acuerdo a 
la matriz de análisis de riesgo. 
 
• Impacto  
Consecuencias que puede ocasionar en la institución la materialización de un 
riesgo. Valoración de acuerdo a la matriz de análisis de riesgo. 
 
• Severidad 
Es el grado de afectación que ocasionaría un riesgo en la institución. 
Valoración de acuerdo al nivel de exposición al riesgo. 
152 
 
 
• Situación el Riesgo 
Es el grado en el que actualmente se encontraría un riesgo que ha sido 
analizado para su tratamiento. 
 
• Control Existente 
Son las actividades de control que al momento se encuentran operativas en 
un proceso dentro de la institución. 
 
• Tipo de riesgo 
Es la categorización que el sistema de gestión de riesgos institucional 
cataloga a un evento considerado riesgoso, de acuerdo al análisis efectuado. 
Calificar de acuerdo a los tipos de riesgos identificados por la institución en el 
reglamento de Gestión de Riesgos. 
 
 
• Exposición al riesgo 
Es el grado de vulnerabilidad que tiene la institución ante la presencia de 
riesgos de cualquier índole. 
 
• Cronograma  
Tiempo estimado para la aplicación de las acciones correctivas para 
minimizar los riesgos. 
 
3.21.1.3 Procedimiento para la evaluación de riesgos 
 
 
a) Descripción  
 
Procedimiento que permite valorar y clasificar  los distintos  riesgos que se han 
identificado en la institución, con la finalidad de medir la severidad del impacto 
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y exposición al riesgo  de la institución, para poder dar un tratamiento 
adecuado a estos eventos.   
 
 
b) Objetivo General  
Analizar los distintos riesgos que la institución podría tener, con la 
finalidad de gestionarlos a niveles tolerable o simplificarles a nivel cero y poder 
cumplir con el 100%  de los objetivos planteados.  
 
 
 
 
c) Base Legal 
• Norma de Control Interno 300, Evaluación de riesgos.  
• Reglamento Interno para Gestión de Riesgos (En el caso de existir) 
• Ordenanza para el manejo de Seguridad Ocupacional y Riesgos de Trabajo   
 
d) Requisitos 
• Identificación de riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Matriz de identificación de riesgos 
• Informe del comité de riesgos institucional  
 
 
e) Responsabilidad y Autoridad 
• Alcalde  
• Comité de Riesgos institucional  
• Cuerpo de Directores   
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f) Procedimiento  
 
• Comité de riesgo formula y presenta la matriz de evaluación de riesgos con la 
identificación de los riesgos, su severidad y exposición de la institución a 
estos eventos. 
 
• El cuerpo de directores presenta un informe detallado  de los riesgos 
categorizados de acuerdo a su nivel de impacto, para consideración de 
comité de riesgos. 
 
 
 
• El Comité de Riesgos analiza la severidad y la exposición al riesgo de cada 
uno de los eventos identificados, con la participación del Cuerpo de 
Directores y otorgan un valor a cada uno de ellos para ser categorizado en la 
matriz de evaluación de riesgos.  
 
• Comité de Riesgos evalúa el grado de interés que debe dar a cada uno de 
los riesgos de acuerdo a su importancia, para proceder a la siguiente fase 
que es el tratamiento de riesgos. 
 
• Alcalde aprueba o no el informe de evaluación de riesgos presentado por el 
Comité de Riesgos, para su aprobación.  
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3.21.1.4 Flujograma de evaluación de riesgos 
 
 
Ilustración 30. Flujograma de Evaluación de Riesgos 
Fuente: Propia 
  
INICIO 
 
TERMINA  
INFORMES Y ANEXOS DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
  
 
 
AMERITA ACCIONES
SEVERIDAD Y EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 
 
 
CLASIFICACIÓN Y TIPO DE 
RIESGOS A ASIGNAR 
  
 
REGISTRO DE ACCIONES E 
INCORPORACIÓN AL 
SISTEMA
 
A 
A 
 
NO 
SI 
A 
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3.21.1.5 Tratamiento de riesgos  
 
En esta fase, el Comité de Riesgos tendrá como objetivo principal  la reducción de 
las consecuencias y probabilidades que se las puede referir como control de 
riesgos.  
 
Una vez evaluados y priorizados los riesgos en las fases respectivas, las 
direcciones debe asumir la realización de las acciones concretas necesarias para 
tratarlos y monitorearlos, generando una respuesta lo suficientemente adecuada 
para mantener la exposición del riesgo en un nivel aceptado.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos con niveles de exposición al riesgo de 
nivel “Bajo”, pese a que se identificaran controles muy efectivos en relación al 
riesgo, habrá que analizar la severidad del riesgo en forma individual, en especial, 
el nivel de impacto que se produciría de materializarse dichos riesgos.  
 
 
3.21.1.6 Ranking de los eventos por exposición al riesgo  
 
 
Basado en la información contenida en la Matriz de evaluación de Riesgos y el 
nivel de exposición al riesgo  de la entidad, construida en las fases anteriores del 
proceso, se debe evaluar en cuáles ámbitos organizacionales se requiere actuar 
en forma prioritaria. 
 
Para dar cumplimiento a esta tarea, la institución debe construir un Ranking de 
Riesgos en base al nivel de exposición al riesgo. 
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3.21.1.7 Ranking de riesgos  
 
Tabla 25. Ejemplo de Ranking de Riesgos para el Tratamiento de Riesgos 
RIESGO TIPO DE RIESGO 
NIVEL DE 
EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
RANKING PARA 
PRIORIZAR 
ESTRATEGIAS DE 
TRATAMIENTO DE 
LOS RIESGOS 
Seguridad 
ocupacional 
Seguridad 
(interno) 14 1° 
Caída  de puente  
Factor Humano 
(Externo) 13 2° 
contratos 
ocasionales sin 
actas de finiquito  
Jurídico (Interno) 8 3° 
    
    
Fuente: Norma ISO 31.000:2009 
Elaboración: El Autor 
 
Realizado el ranking de riesgos, es necesario que el Alcalde, de acuerdo a su 
responsabilidad por la gestión adecuada de la entidad que dirige, determine cuáles 
son, al menos, los veinte riesgos que considera claves para tratar con el sistema 
de gestión de riesgos, de acuerdo a criterios o factores de dirección estratégica, 
como la importancia de su concreción en el cumplimiento de la misión y objetivos 
de la gestión de riesgos, la cantidad de recursos que implica la materialización de 
algunos de ellos, el nivel de impacto que potencialmente podrían producir en la 
opinión pública, la falta de servicio que provocaría en la entidad, entre otros 
factores, lo que provocaría incurrir en otro posible riesgo intangible que es el 
asociado con el prestigio institucional.  
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La Norma ISO 31.000:2009 y el estándar australiano – neozelandés AS/NZS 4360 
referentes a la Gestión de Riesgos señalan que existen cuatro estrategias globales 
que permiten enfrentar la problemática de gestionar los riesgos, desde el punto de 
vista de su nivel de severidad (probabilidad y consecuencias) y del nivel de la 
exposición al riesgo (severidad – efectividad control), estas estrategias globales o 
genéricas son: 
 
 
 
 
  
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 31. Cuatro Objetivos del Tratamiento de Riesgos 
Fuente: Estándar AS/NZS4360 e ISO 31.000:2009 
Elaboración: El  Autor 
 
 
 
 
 
 
EVITAR 
REDUCIR 
COMPARTIR 
ACEPTAR 
No proseguir con la actividad 
riesgosa (No siempre es posible) 
Que otra área soporte parte del 
riesgo (Esta acción podría 
ocasionar otros riesgos) 
Tomar medidas tendientes a 
reducir la probabilidad de 
ocurrencia y/o impacto (Implica 
ahorro)  
Aceptar el riesgo inherente 
(Unicamente los riesgos 
conocidos) 
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Evitar  
    
Salir de las actividades que generen los riesgos. Cuando esto sea realizable y no 
afecte los requerimientos legales o la eficiencia operacional. La aplicación de esta 
estrategia en el sector público está muy limitada, ya que la mayoría de su 
quehacer se encuentra normado en sus leyes orgánicas u otros cuerpos legales, 
por lo cual el salir de una actividad, generalmente no es una decisión que pueda 
adoptar en forma independiente.   
 
Reducir  
 
Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o las consecuencias del 
riesgo o ambos a la vez. Adicionalmente puede analizarse si es posible mejorar la 
efectividad del control asociado al riesgo.   
 
Compartir  
 
La probabilidad o las consecuencias del riesgo se reducen trasladando o, de otro 
modo, compartiendo una parte del riesgo. Adicionalmente puede analizarse si es 
posible mejorar la efectividad del control asociado al riesgo.  
 
Aceptar  
 
No se emprende ninguna acción que afecte a la probabilidad, las consecuencias 
del riesgo o la efectividad del control asociado al riesgo (por ejemplo, la relación 
costo – beneficios no lo justifica).   
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3.21.1.8 Estrategias genéricas para el tratamiento de riesgos 
institucionales 
 
 
Tabla 26. Estrategias Genéricas para el Tratamiento de Riesgos Institucionales 
COMPARTIR 
 
EVITAR 
 
 
* Adoptar seguros contra pérdidas 
inesperadas significativas.  
 
* Establecer acuerdos con otros 
Servicios entidades públicas o 
privadas.  
 
* Protegerse contra los riesgos 
utilizando instrumentos del mercado 
de capital a largo plazo, cuando se 
tenga autorización para ello.  
 
* Exteriorizar procesos de negocio 
riesgosos siempre que no 
correspondan al ejercicio mismo de 
sus facultades.  
 
* Distribuir el riesgo mediante 
acuerdos contractuales con entidades 
que actúen como clientes, 
proveedores u otros interesados.  
 
 
 
 
* Prescindir de las actividades de una 
unidad de negocio, agencia regional o 
subsidiaria. 
 
* Suspender cierta actividad o servicio 
que esté ocasionando dificultades en 
las relaciones Municipio - Ciudadanía. 
 
* Terminar con las actividades de un 
programa, proyecto o sistema. 
 
* Decidir no emprender nuevas 
iniciativas/actividades que podrían dar 
lugar a riesgos excesivos. 
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REDUCIR 
 
 
ACEPTAR 
 
* Diversificar las ofertas de servicios y 
productos.  
  
* Establecer límites en la ejecución del 
presupuesto por región o unidad.  
 
* Establecer procesos de actividades 
externas  eficaces. 
  
* Aumentar la implicación de la 
administración en la toma de decisiones 
y el seguimiento.  
 
* Reasignar los recursos 
presupuestarios entre las unidades 
operativas.  
 
 
* Provisionar las posibles pérdidas.  
 
* Confiar en las compensaciones 
naturales existentes dentro de una 
cartera.  
 
* Aceptar el riesgo si se adapta al nivel 
máximo preestablecido.  
 
Fuente: Estándar AS/NZS 4360 e ISO 31.000:2009 
Elaboración: El Autor 
 
Una vez conocidas las estrategias genéricas para tratar los riesgos, es necesario a 
través de la evaluación de los costos y beneficios potenciales, determinar qué 
estrategia va a utilizar el Servicio y hacia dónde orientarlas. Para ello, es necesario 
tener presente algunas consideraciones:  
 
 
• Las opciones pueden ser evaluadas sobre la base del grado de reducción de 
la Severidad del Riesgo (consecuencias y/o probabilidades), y las mejoras en 
la efectividad de los controles.  
 
• Deben considerarse una cantidad de opciones individualmente o combinadas. 
Es posible que una estrategia de respuesta afecte a múltiples riesgos.  
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• El costo de administrar un riesgo, necesariamente debe ser compensado con 
beneficios relacionados, sean sociales y/o económicos.  
 
• Considerar que los requerimientos legales podrían estar por sobre los 
resultados del análisis costo-beneficio antes referido.  
 
 
• Se debe tener en cuenta que un tratamiento al riesgo mediante una estrategia 
podría introducir nuevos riesgos. Estos también deben identificarse y tratarse 
adecuadamente.  
 
• El objetivo principal de la selección de las estrategias siempre debe ser el 
reducir la severidad del riesgo y/o aumentar la efectividad del control existente, 
acciones que finalmente repercuten en bajar el nivel de la exposición al riesgo.  
 
 
3.21.1.9 Planes de mitigación de riesgos 
 
   
Como resultado de la gestión de riesgos tenemos los planes de mitigación, que 
sería la razón de ser de este tratado; que tendrá como principales elementos para 
su cumplimiento la asignación de presupuesto y el cronograma de 
implementación, por parte de la máxima autoridad administrativa de la institución 
que es el Alcalde.  
 
Las acciones y estrategias que se escojan para la reducción del riesgo en general, 
deberán ser escogidas a la medida de los hechos, proporcionando valor agregado 
al momento de aplicación por parte de los responsables de la ejecución. Acciones 
que deberán ser documentadas desde el inicio de la ejecución hasta el final del 
proceso, información que deberá ser remitida al Comité de Riesgos para su 
posterior control. 
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Los planes de mitigación de riesgos serán realizados conjuntamente con todos los 
actores sociales del sistema gestión de riesgos institucional, en donde se 
expondrán las virtudes y vicios de la aplicación de este plan de reducción de 
riesgos, ya que en este proceso pueden surgir riesgos inherentes ante y ex post 
de su aplicación, por lo que es necesario exponer y documentar las posibles 
consecuencias de estos hechos. 
 
Los atributos del plan de mitigación de riesgos serán los siguientes: 
 
• Los planes deberían documentar cómo deben ser implementadas las todas las 
opciones seleccionadas. 
 
• El plan de tratamiento debería identificar las responsabilidades, el programa, 
los resultados esperados de los tratamientos, el presupuesto, las medidas de 
desempeño y el proceso de revisión a establecer.  
 
• Las actividades que englobe la aplicación de los planes de mitigación de 
riesgo deberán ser registradas en una matriz, con la finalidad de que la 
aplicación de las acciones, permitan ser monitoreadas y sean susceptibles de 
control o auditables.  
 
• Las personas responsables de la aplicación de los planes  de mitigación de 
riesgos de cada departamento, serán quienes administren los tiempos y el 
cronograma de implementación de acciones, con la supervisión de su jefe 
inmediato o su representante. 
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EJEMPLO DE MATRIZ DE CONTROL DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
Tabla 27. Ejemplo de Matriz de Control de Planes de Mitigación de Riesgos 
 
CONTROL DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA  
 
PERÍODO DE ANÁLISIS: del ……………………. al ………………………….                   MONITOREADO POR ................ 
 
DEPARTAMENTO RIESGO 
TIPO DE  
RIESGO 
ESTRATEGIA 
SEVERIDAD 
DEL 
RIESGO 
EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DE 
PRESUPUESTO 
RESULTADO 
ESPERADO 
RESPONSABLES 
TIEMPO 
ESTIMADO 
DE 
APLICACIÓN 
Tecnologías 
de la 
información 
Fácil 
acceso 
al 
manejo 
de 
claves 
Riesgo 
Informático 
(Interno y 
externo) 
Reducir el 
riesgo 
7 Mayor Si 
Administración 
de claves 
eficiente 
Director de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Director 
Financiero 
2 meses 
          
          
          
Fuente: Estándar Australiano – Neozelandés AS/NZS4360 
Elaboración: El Autor
3.21.2 Monitoreo 
 
Es imperativo monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento o 
mitigación de los riesgos, las estrategias y el sistema de administración que 
se establece para controlar la implementación. Los riesgos y la efectividad de 
las medidas de control necesitan ser monitoreadas para asegurar que las 
circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos. Pocos 
riesgos permanecen estáticos. El monitoreo será ejecutado por el comité de 
riesgos o su delegado. 
 
Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de 
administración se mantiene relevante. Pueden cambiar los factores que 
podrían afectar las probabilidades y consecuencias de un resultado, como 
también los factores que afectan la conveniencia o costos de las distintas 
opciones de tratamiento. En consecuencia, es necesario repetir regularmente 
el ciclo de administración de riesgos. La revisión es una parte integral del 
plan de tratamiento de la administración de riesgos. 
 
 
3.21.2.1 Metas seleccionadas del monitoreo deriesgos 
  
• Seguimiento de las estrategias seleccionadas y monitoreo de las 
actividades requeridas.  
 
• Verificar periódicamente el avance en la implementación de la estrategia 
de tratamiento de los riesgos.  
 
• También se deben analizar y evaluar los controles existentes que 
contribuyen a asegurar el cumplimiento de las medidas tomadas para 
mitigar los riesgos.  
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• La auditoría interna tiene un rol fundamental en esta actividad, los planes 
de auditoría deben considerar la evaluación de las actividades de 
monitoreo y el seguimiento de la implantación de las estrategias de 
tratamiento de los riesgos.  
 
 
EJEMPLO DE MATRIZ DE MONITOREO DE RIESGOS PERÍODICA 
 
Tabla 28. Ejemplo de Matriz de Monitoreo de Riesgos Períodica 
MONITOREO 
EMISIÓN PLAN DE 
TRATAMIENTO DE 
RIESGOS 
ESTADO DDEL 
PLAN DE 
TRATAMIENTO DE 
RIESGOS A LA 
PRESENTE FECHA 
TIEMPO ESTIMADO 
PARA 
CULMINACIÓN DEL 
PLAN DE 
TRATAMIENTO 
RIESGO 
Fácil acceso al 
manejo de claves Sin variación 25 días 
TIPO DE RIESGO Riesgo Informático Sin variación 20 días 
ESTRATEGIA Reducir riesgo Transferir riesgo 20 días 
RESULTADO  
Eficiente 
administración de 
manejo de claves 
……………… 20 días 
CRONOGRAMA  60 días  35 días 25 días 
PRESUPUESTO Aprobado entregado 10 días 
Fuente: Norma ISO 31.000:2009 
Elaboración: El Autor 
Indicadores de control 
 
Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de 
administración se mantiene relevante, pueden cambiar los factores que 
podrían afectar las probabilidades y consecuencias de un resultado, como 
también los factores que afectan la conveniencia o costos de las distintas 
opciones de tratamiento.  
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En consecuencia, es necesario repetir regularmente el ciclo de 
administración de riesgos. El establecimiento e indicadores es una parte 
integral del plan de tratamiento de la administración de riesgos.  
 
La aplicación de indicadores de variación se los aplicará dependiendo del 
cronograma y estado de ejecución, algunos serán estándares y otros 
variarán de acuerdo a su uso, tipo de riesgo y de los encargados de realizar 
el monitoreo, aquí algunos ejemplos: 
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Indicadores genéricos propuestos por la norma ISO 31.000:2009 
 
Ilustración 32. Indicadores genéricos propuestos por la norma ISO 31.000:2009 
Fuente: ISO 31.000:2009 
 
 
Otros indicadores  
 
Recursos  
Recursos utilizados / Recursos Presupuestados 
 
 
Tiempo 
Tiempo Utilizado / Tiempo Estimado 
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Severidad del riesgo 
Probabilidad x impacto 
 
 
Exposición al riesgo 
Severidad del riesgo / Efectividad del control 
 
   
 
3.22 COMUNICACIÓN 
 
Esta fase se desarrollará a través de comunicar, informar y consultar con los 
interesados internos y externos, según resulte apropiado en cada etapa del 
Proceso de Gestión de Riesgos, interpretando al proceso como un todo.  
 
La información es identificada, capturada y comunicada de manera que todos 
puedan cumplir con sus responsabilidades. La idea es que los interesados 
internos y los externos que corresponda, estén informados de la marcha del 
Proceso de Gestión de Riesgos y de qué manera se van implementando las 
medidas para el tratamiento de riesgos. Para esto es importante que los 
informes y sistemas de información ofrezcan suficientes datos relevantes 
para posibilitar una comunicación y control eficaz.  
 
De tal manera, es conveniente contestar a las siguientes preguntas respecto 
de la información del Proceso de Gestión de Riesgos:  
 
 
• En relación al contenido ¿Contiene toda la información necesaria?  
 
• En relación con la oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado?  
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• En lo relativo a la actualidad ¿Es la más reciente disponible? 
 
• En relación con la exactitud ¿Los datos son correctos?  
 
• En relación a la accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las 
personas adecuadas?  
 
 
Deberá hacerse un ostensible esfuerzo a mejorar la calidad de la 
información, incorporándose las tecnologías de información que le permitan 
interactuar entre distintos sistemas y plataformas, en forma interna y externa, 
obteniendo datos en línea de las actividades del negocio y en particular del 
Proceso de Gestión de Riesgos.  
 
 
Es importante reiterar que el desarrollo de cada una de las fases del Proceso 
de Gestión de Riesgos es en primer lugar responsabilidad del responsable de 
la implementación del control interno, que es el alcalde, luego también es 
responsabilidad de todos los directores responsables de cada proceso y 
finalmente de todo el personal. La auditoría interna por su parte, debe apoyar 
a la referida autoridad, asesorando en la coordinación de la implementación 
del proceso y a monitorear su adecuado avance en las diferentes fases, sin 
perjuicio de las actividades de aseguramiento contempladas en el Plan Anual 
de Auditoría aprobado por el respectivo órgano de control. 
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Principales interesados 
 
 
• Ciudadanía  
 
• Contraloría General del Estado 
 
• Unidad de Autoría Interna 
 
• Cámara Edilicia de Concejales 
 
• Funcionarios 
 
• Empleados  
 
• Trabajadores 
 
• Voluntarios  
 
• Empresas Municipales y adjuntas  
 
• Comunicadores sociales  
 
• Empresa privada de la localidad 
 
• Organismos crediticios del estado 
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4 CAPÍTULO IV 
5 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
Los impactos son considerados las huellas, señales o aspectos positivos o 
negativos que genera un proyecto, en el presente proyecto se consideran 
para el análisis los impactos: 
 
• Económico 
• Social 
• Educativo  
• Cultural 
 
Para su interpretación se utilizará una matriz de impactos, donde se 
consideran sus respectivos indicadores y a cada indicador se le asigna un 
valor en base a la siguiente tabla:   
 
Tabla 29. Análisis de Impactos 
 
VALOR 
INTERPRETACIÓN 
-3 Impacto alto negativo 
-2 Impacto medio negativo 
-1 Impacto bajo negativo 
0 No hay impacto 
1 Impacto bajo positivo 
2 Impacto medio positivo 
3 Impacto alto positivo 
Fuente: Propia 
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A continuación se describe cada uno de los impactos previamente señalados: 
 
5.1 ANÁLISIS IMPACTO ECONÓMICO 
 
Tabla 30. Análisis Impacto Económico 
IMPACTO ECONÓMICO 
                          NIVEL DE IMPACTO 
INDICADOR 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
- Optimización de Recursos 
- Reducción de Costos 
- Mejora en la entrega del servicio 
- Incremento de la Productividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
TOTAL 
     6 3 
Fuente: Propia 
 
Una institución que quiere mantenerse sólida debe optimizar al máximo los 
recursos que posee, especialmente el recurso económico, más aun el  sector 
público, donde es muy restringido y escaso, este proyecto intenta promover 
una cultura de optimización, pues al mantener identificados, definidos y 
documentados los procesos la institución, los funcionarios los ejecutarán sin 
incurrir en desviaciones que afecten las finanzas de la misma. 
 
En la reducción de costos se prevé un impacto medio positivo, ya que, al 
identificar y definir los procesos inexistentes y trabajar bajo términos de 
calidad en la prestación del servicio, se pretende alcanzar una reducción 
considerable de los mismos en beneficio de los intereses institucionales.  
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Una de las deficiencias más notorias de las instituciones públicas es la 
burocracia, que no permite alcanzar niveles óptimos de eficiencia, el proyecto 
al definir las actividades a ejecutarse, asignar responsabilidades y estimar 
tiempos busca dar solución inmediata a esta situación en beneficio de los 
usuarios de la institución. Esperamos alcanzar un alto nivel positivo. 
 
En el  incremento de la productividad se prevé un impacto medio positivo, ya 
que al ser un modelo de gestión de riesgos un conjunto de actividades que 
garantizan la efectividad de servicios que promueve la institución,  todos los 
miembros del I. Municipio de Ibarra tienen un grado de incidencia o 
responsabilidad lo que conlleva a que cumplan de mejor forma sus tareas 
asignadas para seguir el flujo secuencial correspondiente y tratar de mejorar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones, lo que se deriva en un incremento 
considerable de la productividad. 
 
5.2 ANÁLISIS IMPACTO SOCIAL 
 
Tabla 31. Análisis Impacto Social 
IMPACTO SOCIAL 
                          NIVEL DE IMPACTO 
INDICADOR 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
- Integración del personal 
- Mejor Calidad de vida 
- Mejora del Rendimiento 
- Enfoque hacia los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
TOTAL 
     4 6 
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Sumatoria=10 
                                             Sumatoria       
Nivel de Impacto = 
                                   Número de Indicadores 
 
50.2
4
10
==NI
 
 
Nivel de Impacto Social= Medio Positivo 
Fuente: Propia 
 
El modelo de gestión de riesgos pretende incidir directamente en la 
integración del institucional en todas las actividades, siendo este uno de los 
principales objetivos de un Modelo de Gestión de riesgos, mejorando la 
atención al usuario y promoviendo la eficiencia en las operaciones, por lo que 
se espera un alto impacto positivo en este sentido. 
 
Mejorar la calidad de vida es el anhelo de toda persona, en este sentido el 
proyecto al enfocarse a mejorar las operaciones, definir los procesos incide 
en una reducción de costos innecesarios, buscando garantizar suficiente y 
eficientemente los servicios públicos en beneficio de toda la ciudadanía que 
habitan el cantón, por lo tanto se espera un impacto positivo. 
 
En cuanto a la  mejora del rendimiento se considera que el impacto es medio 
positivo, ya que, un modelo de gestión de riesgos  al exigir la actualización 
continua de conocimientos, permitirá a los funcionarios mejorar tanto humana 
como profesionalmente en beneficio de los usuarios de la Dirección. 
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Uno de los principios de la cultura de control es el enfoque al usuario interno 
y externo de los servicios que brinda la institución,  y es este el propósito del 
proyecto encaminar todas las acciones con el fin de buscar la satisfacción de 
los usuarios y cumplir con sus expectativas, por lo que esperamos alcanzar 
un alto nivel positivo.      
 
5.3 ANÁLISIS IMPACTO EDUCATIVO 
 
Tabla 32. Análisis Impacto Educativo 
IMPACTO EDUCATIVO 
                          NIVEL DE IMPACTO 
INDICADOR 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
- Nivel de Conocimiento 
- Fuente de Consulta 
- Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
TOTAL 
     2 6 
 
Sumatoria=8 
                                             Sumatoria       
Nivel de Impacto = 
                                   Número de Indicadores 
 
67.2
3
8
==NI
 
 
Nivel de Impacto Educativo= Alto positivo 
Fuente: Propia 
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En cuanto al nivel de conocimiento se considera que el impacto es alto 
positivo, ya que, los funcionarios sentirán la necesidad de obtener nuevos 
conocimientos, que les permita cumplir en forma eficiente las tareas y 
responsabilidades asignadas para el correcto funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
  
El trabajo realizado pretende colaborar en la preparación de las personas y 
que este se convierta en una fuente permanente de consulta, contribuyendo 
a enriquecer los conocimientos de futuros profesionales y del público en 
general interesado en el  tema objeto del presente proyecto. 
 
La capacitación permite educar al personal, hacerse menos resistente a los 
cambios que se generan al adherirse a la norma, a ensamblar los procesos 
de manera más eficiente,  para crear un sistema gerencial moderno, que sea 
capaz de adaptase rápidamente a los requerimientos de los usuarios. Se 
espera un impacto alto positivo. 
 
5.4 ANÁLISIS IMPACTO CULTURAL 
 
Tabla 33. Análisis Impacto Cultural 
IMPACTO CULTURAL 
                          NIVEL DE IMPACTO 
INDICADOR 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
- Compromiso de funcionarios 
- Control de Actividades 
- Definición de Responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 
TOTAL 
     4 3 
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Sumatoria=7 
                                             Sumatoria       
Nivel de Impacto = 
                                   Número de Indicadores 
 
33.2
3
7
==NI
 
 
Nivel de Impacto Ético= Medio Positivo 
Fuente: Propia 
 
En cuanto al compromiso de los funcionarios se espera un impacto medio 
positivo, ya que, el proyecto pretende dar a conocer que es fundamental que 
todos tengan conciencia de la importancia del desarrollo de sus tareas y 
como estas contribuyen al logro de los objetivos de calidad planteados, es 
decir, se implantará la cultura del control. 
 
El control es una cultura, lo hacen las personas, es a esto que se encamina 
el presente trabajo a mejorar el control y productividad  de las actividades  
que cumple la Municipalidad de Ibarra, comprometiendo a los funcionarios a 
cumplir con este fin, tratando de convertir los objetivos de la institución en 
objetivos particulares de cada funcionario con el propósito de cumplir con la 
misión de la Municipalidad, sería excelente si en este aspecto, el proyecto 
alcanza un nivel medio positivo, tomado en cuenta que no todo depende de 
los funcionarios, sino también del compromiso de las Autoridades de la 
Institución.   
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En la definición de responsabilidades se prevé un impacto medio positivo 
porque, mediante la definición de procesos todos deben cumplir a cabalidad 
con las tareas asignadas, para cumplir con la entrega del servicio en los 
términos y tiempos establecidos, cumpliendo los requerimientos de los 
usuarios. Por lo tanto no debe existir ninguna desviación o atraso en el 
proceso para llevar a cabo este cometido.   
 
5.5 ANÁLISIS IMPACTO GENERAL 
 
Tabla 34. Análisis Impacto General 
IMPACTO GENERAL 
                          NIVEL DE IMPACTO 
INDICADOR 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
IMPACTO ECONÓMICO 
- Optimización de Recursos 
- Reducción de Costos 
- Mejora en la entrega del servicio 
- Incremento de la Productividad 
IMPACTO SOCIAL 
- Integración del personal 
- Mejor Calidad de vida 
- Mejora del Rendimiento 
- Enfoque hacia el cliente 
IMPACTO EDUCATIVO 
- Nivel de Conocimiento 
- Fuente de Consulta 
- Capacitación 
IMPACTO CULTURAL 
- Compromiso de funcionarios 
- Control de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
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- Definición de Responsabilidades X 
TOTAL 
     16 18 
 
Sumatoria=34 
                                             Sumatoria       
Nivel de Impacto = 
                                   Número de Indicadores 
 
43.2
14
34
==NI
 
 
Nivel de Impacto Económico= Medio Positivo 
Fuente: Propia 
 
Los resultados obtenidos indican que el proyecto genera un nivel de impacto 
medio positivo, así lo refleja la matriz de impactos de acuerdo a la sumatoria 
de los valores dados a cada indicador dividido para el número total de 
indicadores. 
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6 CONCLUSIONES  
 
 
• El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, no cuenta 
con una herramienta de gestión de riesgos, que le permita controlar en 
forma adecuada sus recursos, viene y esfuerzos, repercutiendo en la 
incertidumbre y la insatisfacción permanente de las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía.   
 
 
• La Cámara Edilicia de Concejales y el Alcalde, no realizan una verdadera 
planificación de actividades, lo que se deriva en una constante 
improvisación de tareas, incrementando el riesgo institucional, incremento 
de costos de ejecución, pérdidas de tiempo y en muchos de los casos 
sanciones por parte de las instituciones de Control. 
 
 
• Los funcionarios, empleados y trabajadores de la institución, no cuentan 
con programa adecuado de capacitación, que les permita actualizar y 
profundizar conocimientos, para luego ser aplicados en sus tareas diarias, 
mejorando los niveles eficiencia y productividad en la prestación de 
servicios que brinda esta dependencia. 
 
 
• El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra no 
mantiene adecuadamente identificados, definidos y documentados los 
procesos que realiza, mismos que no permite  a los funcionarios conocer su 
grado de responsabilidad y las acciones a seguir  en cada proceso para 
cumplir con la con la finalidad de garantizar la prestación adecuada del 
servicio. 
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• No existen los canales  adecuados de comunicación entre autoridades y 
funcionarios, quienes no son partícipes de las decisiones tomadas, lo que 
incide en descoordinaciones en las tareas a cumplir, incrementando la 
posibilidad de adquirir riesgos, impidiendo el logro de los objetivos 
institucionales.    
 
• No se ha inducido la cultura de control dentro de la institución a través de 
sus actores principales, como son autoridades, funcionarios, empleados, 
trabajadores, voluntarios y ciudadanía en general, con la finalidad de 
garantizar el aprovechamiento de los bienes y recursos en beneficio de la  
ciudad y sus habitantes, lo que permitiría satisfacer las necesidades 
internas y externas de la institución en de eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación de servicios.    
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
• El Concejo Municipal y el Alcalde deberán implementar un Sistema de 
Gestión de Riesgos, como una herramienta que les permita garantizar el 
buen uso de recursos, bienes y esfuerzos, siempre encaminados a lograr el 
objetivo principal de la aplicación del Estándar Australiano/ Neozelandés 
AS/NZS 4360 y la Norma ISO 31.000:2009 para la gestión de riesgos 
institucionales para el cumplimiento de los planes, programas y objetivos de 
la institución.      
 
• La planificación de actividades permite realizar un seguimiento continuo de 
las mismas, tomar las acciones correctivas y/o preventivas en el transcurso 
de su ejecución, para no afectar el resultado que de ellas se desprende, es 
decir un servicio eficiente de acuerdo a las necesidades y requisitos que los 
usuarios demanden. 
 
• Las autoridades de la institución deberán fomentar un programa de 
capacitación para funcionarios, empleados y trabajadores, para de esta 
forma cumplir con el tercer principio de gestión de control “Las Personas”,  
quienes hacen la calidad  en una organización, mientras más capacitado 
sea el personal mejor será el resultado que se pretende alcanzar. 
 
• Se promoverá la identificación, mantenimiento y documentación de las 
actividades de control de la institución, pues el trabajar con un enfoque 
basado en riesgos permite una sencilla identificación de problemas y dar 
una pronta solución a los mismos sin afectar la secuencia normal de las 
actividades y por ende la prestación del servicio. 
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• Las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de 
Ibarra deberán mantener una constante comunicación con los funcionarios 
y usuarios de esta institución, escuchar sus sugerencias y hacerlos 
partícipes de la toma de decisiones, de esta forma conocerán su grado de 
responsabilidad en el funcionamiento del Sistema de Gestión  de Riesgos  
adoptado.      
 
• El correcto funcionamiento de un Sistema de Gestión de Riesgos, depende 
de las personas y de la cultura de control que se implemente, su 
compromiso será primordial para el logro de los objetivos planteados y será 
tarea de las autoridades de la institución el transformar los objetivos 
organizacionales, en objetivos particulares de cada funcionario, solo de esta 
forma se cumplirá con los estándares de eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios que los usuarios requieren. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
ENCUESTA 1: A DIRECTORES, COORDINADORES Y RESPONSABLES DE 
ÁREA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE IBARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué tiempo trabaja usted en la Gobierno Autónomo Descentralizado de 
San Miguel de Ibarra? 
De 1 a 3 años                De 3 a 5 años                De 5 a 10 años 
 
De 10 a 15 años            Más de 15 años  
 
 
2. ¿Tiene comodidad y solvencia para realizar su trabajo? 
 
Todo el tiempo                            En ocasiones              
Difícil                                           Nunca 
 
3. ¿Considera que las instalaciones y equipos de la municipalidad que utiliza 
para realizar su trabajo son? 
 
Muy adecuados                           Adecuados                
No son adecuados                      No adecuados en lo absoluto 
 
 
Objetivo: Obtener información relevante de los directores, Coordinadores  y 
responsables de área, respectos a la administración y al conocimiento sobre los 
riesgos existentes. 
Datos del Encuestado: 
 Nombre : …………………………………………………………………… 
 Cargo    : …………………………………………………………………… 
 Fecha   : ……………………………………………………………………  
 
Instrucciones: Sírvase contestar las siguientes preguntas, marcando con una X 
la respuesta que considere correcta, la veracidad de su respuesta permitirá 
darnos un criterio aproximado de la realidad de la situación de esta 
municipalidad; anticipamos nuestro profundo agradecimiento por su atención. 
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4. ¿El ambiente de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Miguel de Ibarra es?  
 
Excelente                  Muy bueno                    Bueno   
Regula                       Malo         
 
5. ¿Conoce Usted la misión del Gobierno Autónomo descentralizado de San 
Miguel de Ibarra? 
 
Totalmente                              Parcialmente 
Muy poco                                 Nada             
 
6. ¿Cree Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de 
Ibarra conoce y gestiona eficientemente sus riesgos? 
 
Definitivamente Si                    probablemente Si  
Definitivamente No                   Probablemente No  
 
7. ¿Se le comunica oportunamente las decisiones que toman las autoridades 
del GAD-Ibarra? 
 
Siempre                            La mayor parte del tiempo     
Algunas veces                  Raramente                     Nunca 
 
8. ¿Considera que el GAD-Ibarra mantiene bajo control los riesgos inherentes 
que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos? 
 
Cierto                                Algo cierto 
No muy cierto                   No es cierto en lo absoluto  
 
9.  ¿Recibe capacitación respecto al manejo y mitigación de riesgos? 
  
Con mucha frecuencia                      Con frecuencia  
A veces                     Raramente                 Nunca      
10. ¿Considera que la capacitación de los funcionarios del GAD-Ibarra 
garantizaría el cumplimiento de sus metas y objetivos? 
 
Definitivamente Si                    probablemente Si  
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Definitivamente No                   Probablemente No  
 
11. ¿El GAD-Ibarra  mantiene identificados y definidos los procesos que ejecuta 
a través de manuales? 
 
Cierto                                Algo cierto 
No muy cierto                   No es cierto en lo absoluto  
 
12. ¿Considera Usted que la implementación de un modelo de gestión de 
riesgos aplicando estándares internacionales mejorará la eficiencia y 
efectividad de los objetivos institucionales?  
 
Definitivamente Si                    probablemente Si  
Definitivamente No                   Probablemente No  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
ENTREVISTA 1: A ADMINISTRADOR GENERAL, RESPONSABLE DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y 
CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
IBARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Se ha establecido una planificación de las actividades y en base a que se 
las ha formulado? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. ¿Se establece objetivos a corto mediano y largo plazo referente a la mejora 
de la calidad del servicio y en qué forma se difunde? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Objetivo: Obtener información relevante, respectos a la administración y al 
conocimiento sobre los riesgos existentes. 
Datos del Encuestado: 
 Nombre : …………………………………………………………………… 
 Cargo    : …………………………………………………………………… 
 Fecha   : ……………………………………………………………………  
 
Instrucciones: Sírvase contestar las siguientes preguntas, marcando con una X 
la respuesta que considere correcta, la veracidad de su respuesta permitirá 
darnos un criterio aproximado de la realidad de la situación de esta 
municipalidad; anticipamos nuestro profundo agradecimiento por su atención. 
xiv 
 
3. ¿Considera que la misión del GAD-Ibarra está enfocada a satisfacer las 
necesidades de sus usuarios y en que se debería mejorar? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿Desarrolla programas de capacitación encaminados a mejorar la calidad 
del servicio cuáles? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ¿Considera que se mantiene definidos identificados y documentados los 
diferentes procesos del GAD-Ibarra? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ¿Considera que el GAD-Ibarra trabaja bajo términos de eficiencia y calidad? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7. ¿En qué forma considera que la capacitación de los funcionarios mejorará 
la calidad del servicio que presta el GAD-Ibarra? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. ¿Considera que la Implementación de un Modelo de Gestión de Riesgos 
garantizará la consecución de objetivos y control de las actividades que 
desarrolla el GAD-Ibarra? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  
